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ADENDA N° 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
N° SC-ADM-01-23-SLJ-CBS/ADN-002 

 
 
 
 

Código de Obra 30.092                                Paquete 1 Soluciones 
Integrales Quebradas 
San Idelfonso y San 
Carlos 

Tipo de Contrato PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

                            
Obra 

    
Proveedor SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 
Equipo / Servicio ALQUILER DE CAMIONETA CON CONDUCTOR 
RUC 20601902746     
Fecha de Inicio 01/11/2023 Fecha de Fin 30/04/2024 
    
    
Persona de Contacto (Proveedor) Sebastián Negrón Valera 
Cargo Titular Gerente 
Teléfonos   997516321 
E-Mail  sebastiannegronv@sljsergen.com   

 
 
Conste por el presente documento, LA ADENDA N° 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS (en adelante, “Adenda del Contrato”), que celebran: 

• CONSORCIO BESALCO STRACON, identificado con RUC N° 20607671061, constituido 
por las empresas Besalco Perú S.A.C. y Stracon S.A. mediante Escritura Pública de fecha 
16 de marzo de 2021, con domicilio en Av. Paseo de la República N° 3245, Piso 17, 
Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por 
Javier López del Olmo, identificado con Carnet de Extranjería N° 005512960 y Pasaporte 
Español N° PAK432210 y Ricardo Espinoza Horna, identificado con DNI N° 40863804, 
según poderes otorgados mediante Quinto Adendum de Constitución de Consorcio de 
fecha 06 de abril de 2022, ante el notario de Lima Alfredo Paino Scarpati, a quien en 
adelante se le denominará EL CONSORCIO; y, de la otra parte, 

 
• SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., identificado con 

RUC N° 20601902746, con domicilio en Mz. B Lote 23 Urbanización El Golf ET. 1, Distrito 
de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, representado 
por su gerente general Sr. Sebastián Negrón Valera, identificado con DNI N° 48143981, 
facultado según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11165798, del Registro de 
Personas Jurídicas de Cajamarca, a quien en adelante se le denominará EL 
PRESTADOR. 

 
 
En adelante, para hacer referencia conjunta a EL CONSORCIO y EL PRESTADOR, se 
utilizará el término genérico de “LAS PARTES”. 
 
 
 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 C

op
ia

 A
ut

én
tic

a 
de

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 
ht

tp
s:

//c
lo

ud
.in

te
lli

si
gn

.n
et

/#
/p

ub
lic

/c
op

ia
-a

ut
en

tic
a

U
se

 la
 c

la
ve

:
h

a4
N

p
h

H
7

In
te

lli
si

gn
 ID

:
16

93
91

e4
-3

b
20

-4
8b

d
-b

a2
4-

43
f4

12
63

15
d

f

mailto:sebastiannegronv@sljsergen.com


 

 
PAQUETE 1 SOLUCIONES INTEGRALES  

QUEBRADAS SAN IDELFONSO Y SAN CARLOS 

CODIGO: SC-ADM-01-23-
SLJ-CBS/ADN-002 

 

 

2 
 

 
PRIMERA: ANTECEDENTES 

 
1.1 Con ocasión de sus actividades, EL CONSORCIO contrató los “SERVICIOS DE 

ALQUILER DE CAMIONETA CON CONDUCTOR” (en adelante “LOS SERVICIOS”) para 
EL PROYECTO, en los términos y condiciones establecidos en el contrato principal (en 
adelante “EL CONTRATO PRINCIPAL”), suscrito el 31 de mayo de 2023, para la 
ejecución del Proyecto “Paquete 1 Soluciones Integrales Quebradas San Idelfonso y San 
Carlos – La Libertad” (en adelante, “EL PROYECTO”).  
 

1.2 En este sentido, en la CLÁUSULA CUARTA del contrato principal se estableció que “(…) 
El plazo de vigencia del presente CONTRATO sería de 05 meses, comprendiendo como 
fecha de inicio el 01 de junio de 2023 y fecha de término el 31 de octubre de 2023”. 

 
1.3 Asimismo, con fecha 20 de octubre de 2023, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 

01, mediante el cual acordaron detallar sobre el incremento de unidades requeridas 
según las necesidades de EL PROYECTO, en la misma que se establecieron las 
siguientes unidades, cantidades y descripción, tal y como se aprecia a continuación: 

 
N° DESCRIPCIÓN  SUB TOTAL CANTIDADES 
1 CAMIONETA 4 x 4 21 UNIDADES 
2 MINI VAN 1 UNIDAD 

TOTAL  22 UNIDADES 
 

1.4 En la misma Adenda N° 01, se estableció el estimado referencial concerniente a la 
contraprestación, cuyo monto ascendía a S/820,210.16 (OCHOCIENTOS VEINTE MIL 
DOSCIENTOS DIEZ CON 16/100 SOLES) más IGV. 
 

1.5 Empero, se requiere proseguir con el servicio de alquiler de unidades vehiculares – 
camionetas y minivanes para el equipo técnico del Consorcio Besalco Stracon destacado 
al proyecto “Soluciones Integrales – Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos”, 
cuya finalidad es la movilización hasta las zonas de trabajo y otras direcciones propias 
de las labores de EL PROYECTO. 

 
1.6 Por lo antes expuesto, LAS PARTES consideran necesario ampliar el plazo por un 

periodo de seis (06) meses adicionales, previsto en la CLÁUSULA CUARTA, a efectos 
de proseguir con la ejecución del objeto del contrato.  

 
1.7 Para el cumplimiento del numeral precedente, LAS PARTES mediante la presente 

Adenda N° 02, acuerdan realizar una proyección resumida de camionetas y minivans 
para los próximos seis (06) meses de ampliación de plazo, es decir, desde noviembre 
2023 hasta abril 2024. 

 
1.8 Asimismo, LAS PARTES acuerdan realizar un estimado referencial de contraprestación 

según la proyección de camionetas requeridas para este periodo de ampliación de plazo, 
tomando en cuenta a su vez, lo facturado y el nuevo requerimiento proyectado de 
unidades vehiculares. 

 
1.9 Finalmente, LAS PARTES a través del presente documento acuerdan aclarar la 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA del contrato principal referida a la emisión y presentación 
de la carta fianza de fiel cumplimiento, en tal sentido, dicha aclaración versa en que dicha 
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garantía deberá ser en base a las órdenes de servicio emitidas y según proyectado 
estimado como contraprestación, es decir, por un monto igual al 10% del monto total 
contractual que se consigne en el presente documento. 

 
SEGUNDA: MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO 
 
2.1 Tal y como se expresó precedentemente, en la CLÁUSULA CUARTA del contrato 

principal se estableció que el plazo de duración de este era de cinco (05) meses contados 
a partir del 01 de junio de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023.  
 

2.2 Sin embargo, a efectos de proseguir con el SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 
CON CONDUCTOR, resulta necesario extender el plazo señalado en el numeral 
precedente. En ese sentido, se amplía el plazo, siendo la nueva fecha fin el 30/04/2024: 

 
Cuadro N°01: Nuevo Plazo contractual 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO FECHA FIN 
Plazo de Duración del 

Contrato 01/06/2023 30/04/2024 

 
 
CLÁUSULA TERCERA: INCREMENTO DE CANTIDAD DE VEHÍCULOS  
 
3.1 Por la presente adenda, las partes acuerdan establecer cuál es la cantidad de vehículos 

proyectados de camionetas y minivans, para el periodo comprendido desde noviembre 
2023 hasta abril 2024, para la prestación del servicio y como consecuencia de ello, 
acuerdan modificar el apartado 1.4 del Contrato, previsto en la CLÁUSULA PRIMERA, el 
cual quedará redactado de la siguiente manera: 

 
“1.4 EL PRESTADOR declara que sobre los vehículos que proporcionará para la 
prestación de los servicios materia de este CONTRATO (en adelante 
“VEHÍCULOS”) no pesa ningún tipo de carga, gravamen medida judicial o 
extrajudicial que impida o limite su arrendamiento, o que impida o limite su uso 
para la prestación de los servicios. Los VEHÍCULOS son los siguientes: 

 
Tabla 01: Listado de vehículos proyectados 

 
 

  

ALQUILER DE 
CAMIONETAS 4X4 + 

CHOFER 

ALQUILER DE 
MINIVÁN + CHOFER 

CANTIDAD 
PROYECTADAS POR 

MES 

CANTIDAD 
PROYECTADAS POR 

MES 
NOV 37 4 
DIC 32 5 
ENE 33 5 
FEB 36 5 

MAR 37 6 
ABR 37 6 
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*Cabe resaltar que a medida que EL CONSORCIO vaya incrementando sus actividades, 
se irán solicitando y adicionando más VEHÍCULOS según la necesidad de EL 
CONSORCIO. 
 
La solicitud de los VEHÍCULOS adicionales se realizará través de un comunicado vía 
correo electrónico con un tiempo mínimo de veintiún (21) días de anticipación para que 
EL PRESTADOR pueda acondicionar el o los VEHÍCULOS según los estándares de EL 
CONSORCIO. 
 
El incremento de vehículos se formalizará mediante la suscripción de una adenda”. 

 
CLÁUSULA CUARTA: MONTO REFERENCIAL DE LA CONTRAPRESTACIÓN 
 
 
4.1 Por el presente documento, LAS PARTES acuerdan actualizar el monto referencial de la 

contraprestación estimada en la Adenda N° 01. Por lo tanto, el monto estimado de lo 
facturado más lo proyectado en la contraprestación se actualiza y asciende a un monto 
de S/3,404,306.96 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SEIS CON 96/100 SOLES) más IGV, la misma que queda detallada de la siguiente 
manera: 

 

 

ALQUILER DE 
CAMIONETAS 4X4 + 

CHOFER 
ALQUILER DE MINIVÁN + 

CHOFER 
  

CANTIDAD 
PROYECTA
DAS POR 

MES 
PU X MES 

CANTIDAD 
PROYECTADA

S POR MES 
PU X MES SUB TOTALES COMENTARIO 

JUN 
Contrato 
Principal 

y 
Adenda 

N° 01 

14 S/ 10,557.60 1 S/ 11,157.60  S/95,982.24   
   FACTURADO 

JUL 16 S/ 10,557.60 1 S/ 11,157.60  S/158,964.00  FACTURADO 
AGO 27 S/ 10,557.60 4 S/ 11,157.60  S/173,412.72  FACTURADO 
SET 30 S/ 10,557.60 4 S/ 11,157.60  S/187,137.60  FACTURADO 
OCT 35 S/ 10,557.60 6 S/ 11,157.60  S/204,713.60  PROYECCIÓN 
NOV 

Adenda 
N° 02 

37 S/ 10,557.60 4 S/ 11,157.60  S/435,261.60  PROYECCIÓN 
DIC 32 S/ 10,557.60 5 S/ 11,157.60  S/393,631.20  PROYECCIÓN 
ENE 33 S/ 10,557.60 5 S/ 11,157.60  S/404,188.80  PROYECCIÓN 
FEB 36 S/ 10,557.60 5 S/ 11,157.60  S/435,861.60  PROYECCIÓN 
MAR 37 S/ 10,557.60 6 S/ 11,157.60  S/457,576.80  PROYECCIÓN 
ABR 37 S/ 10,557.60 6 S/ 11,157.60  S/457,576.80  PROYECCIÓN 

  

TOTAL, facturado + proyecciones sin IGV – literal (A)  S/3,404,306.96  

  
IGV 18% – literal (B)  S/612,775.25  

TOTAL, proyectado incluido IGV – literal (C)  S/4,017,082.21  

 

- Es importante precisar que, el detalle de los montos facturados se ven reflejados en 
los sustentos presentados en cada periodo de valorización. Recordando que, cada 
valorización es un pago a cuenta y el balance final de cuentas se verá en la liquidación 
al cierre del servicio. P
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CLÁUSULA QUINTA: ACLARACIÓN DE LA CLÁUSULA DE GARANTÍAS 
 
5.1 LAS PARTES acuerdan aclarar la CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA del contrato principal 

referida a la emisión y presentación de la carta fianza de fiel cumplimiento, la misma que 
deberá ser emitida en base a las órdenes de servicios generadas durante la ejecución 
del servicio y según la proyección estimada como contraprestación en la presente 
adenda, es decir, por un monto igual al 10% del monto consignado en el numeral 4.1, 
literal (C) de la presente adenda. 
 

5.2 LAS PARTES, expresan su plena voluntad y conformidad al numeral precedente a la 
suscripción de la presente Adenda N° 02. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: DECLARACIÓN DE LAS PARTES  
 
6.1 LAS PARTES declaran expresamente que las estipulaciones, términos, declaraciones y/o 

compromisos que se pactaron en el Contrato Principal, mientras no se opongan ni hayan 
sido modificadas por el presente instrumento, serán de aplicación y regirán en todos sus 
extremos, ratificando y/o reiterando ambas partes su conformidad con las mismas.  

 
En señal de conformidad, las partes suscriben, por duplicado, la presente Adenda N° 02 el 
día 31 del mes de octubre del año 2023. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

______________________________ 
JAVIER LÓPEZ DEL OLMO 

Por Consorcio Besalco Stracon 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
RICARDO ESPINOZA HORNA 
Por Consorcio Besalco Stracon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
          SEBASTIÁN NEGRÓN VALERA 

Por SL&J REPRESENTACIONES Y 
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 
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Orden de Servicio
Fecha: 17.11.2023

Page: 1 of 1Teléfono : 
Av Paseo de la Republica 3245 Piso 17 San Isidro Lima Perú

Ruc: 20607671061

C. BESALCO-STRACON

4200043517

4000023992PENPago en 30 días

076771889

MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA   BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA Perú

QUEBRADAS_SI_SC - PRINCIPAL

20601902746 - SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Nota

Fec. Acuerdo:

Nro. Orden:

Moneda:Cond. Pago:

Nro. Contrato:

Teléfono:

Dirección:

Obra:

Proveedor:

Nro Requerimiento:

TotalPre. Uni.U.M      CantidadFec.DescripciónCódigoLíne

1   SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETAS 16.11.2023               1.000 UN 2238211.20 2,238,211.20

Entrega de camionetas, segun demanda

Sub totalTotalPre. Uni.CantidadU.MDescripciónCódigo

Posición de Servicio:

3000336 ALQ DE CAMIONETA D 212.000 10557.60 2238211.20 2238211.20

2   SERVICIO DE ALQUILER MINIVANES 16.11.2023               1.000 UN 345885.60 345,885.60

Entrega de camionetas, segun demanda

Sub totalTotalPre. Uni.CantidadU.MDescripciónCódigo

Posición de Servicio:

3000024 TRANSPORTE DE PERSONAL UN 31.000 11157.60 345885.60 345885.60

       2,584,096.80 Subtotal:

465,137.43Impuesto 18%:

       3,049,234.23 

17/11/2023 17:21:48Fecha de Aprobación:

GONZALES SALASELVIS / JORGE RAULDURAN BASURTO / JAVIERLOPEZ DEL OLMO /Aprobado por:

Total:JLAROSAElaborado por:

TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 23/100 SOLESSON:

URBANIZACIÓN PALMAS DEL GOLF II MZ Z LOTE 21 VICTOR LARCO HERRERA #Lugar Entrega:

Notas importantes:

Requerimiento:

Ampliación de la Subcontratación del Servicio de Alquiler de camionetas

y minivanes para la movilización del equipo técnico del proyecto

Soluciones Integrales

LOR N° 40 # Adenda I

Periodo: 06 meses del 01 de noviembre 2023 a 30 de abril 2024

Costo Determinado

Ceco 192G02K001
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