Pacasmayo r

ACTA DE RECEPCION FINAL DE SERVICIO

Conste por el presente documento el Acta de Recepcion Final del “Servicio de apilamiento,
movimiento del material calcareo y acondicionamiento de pilas en la Cantera” otorgada por
Cementos Pacasmayo S.A.A., representada en el acto por el Ing. Luis Arnao Rondan,
Superintendente de cantera; por el Sr. Juan José Gonzdles Rebdn como Gerente General de la

empresa Posada Peru SAC quien actua en calidad de Locadora.

Luego de realizar el recorrido por las areas del servicio, se comprobé que fue ejecutado de

acuerdo con los requisitos, normas, planos, especificaciones establecidas en los Términos

de Referencia, en la Propuesta y Contrato N° 2020-0118/2020 de fecha 15 de septiembre de

2020y, modificaciones aprobadas durante la ejecucidn del servicio; motivo por el cual, se

extiende la presente Acta de Recepcion Final de Servicio.

Las cantidades principales ejecutadas fueron las siguientes:

Descripcion Metrado UM
Apilamiento 1,765,202.12 TN
Mov intern y Acondic pilas 432,420.95 TN
Mov intern y Acondic pilas 432,420.95 TN
Carguio y Repeso 1,874,076.21 TN
Los equipos principales de alquiler fueron los siguientes:
Descripcion Metrado UM
Cargador Frontal 4,535.89 HR
Volquete 3,596.40 HR
Tractor D6 77.00 HR
Los equipos adicionales fueron los siguientes:
Descripcion Metrado UM
Volquete 4,028.10 HR
Cargador Frontal 2,431.73 HR




Pacasmayo w

Los principales datos del servicio ejecutado son:

Fecha de recepcion del equipo (si aplica) : N/A

Fecha de inicio del Servicio : 15 de septiembre de 2020
Fecha de culminacién del Servicio : 31 de diciembre de 2021
Monto de la OS Principal :S/1,800,193.85

Monto final del Servicio : S/ 14,351,362.78

concisro | Meri e 05 [MonteFrEetado My v
Valor Original de OS 1,800,193.85 2,862,920.83 (MAYOR)
Adicional 1 6,365,103.10 10,639,740.26 (MAYOR)
Adicional 2 21,810.57 848,701.69 (MAYOR)
TOTAL 8,187,107.52 14,351,362.78 (MAYOR)
Limpieza del area de trabajo completa: (SI) (NO) O

En sefial de conformidad, se firma la presente Acta de Recepcidn Final de Servicio a los 01 dias

del mes de febrero de 2022.
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