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Presupuesto 



Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social:

Domicilio:

Teléfono/Fax:

Contacto:
FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 2/11/2023

ITEM UM CANTIDAD DESCRIPCIÓN Precio Unit Precio Total

01    DEFENSAS RIBEREÑAS

01.01    OBRAS PRELIMINARES

01.01.02 glb 1.00                                        INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 613,397.56                  613,397.56                                

01.01.03 mes 6.50                                        MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 135,823.85                  882,854.99                                

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 glb 1.00                                        MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 1,187,617.18               1,187,617.18                             

01.02.02 mes 5.77                                        TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN 58,311.30                    336,456.20                                

01.03    DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

01.03.01    DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01

01.03.01.01 m
3 9,732.59                                COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 21.55                            209,735.53                                

01.03.01.02 m
3 6,302.55                                COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 49.98                            314,996.06                                

01.03.02    DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01

01.03.02.02 m3 10,578.95                              COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 21.55                            227,974.43                                

01.03.02.03 m
3 7,088.07                                COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 49.98                            354,255.68                                

01.03.03    DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02

01.03.03.02 m
3 1,338.00                                COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 21.55                            28,833.65                                  

01.03.03.03 m3 957.34                                    COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 49.98                            47,847.03                                  

01.03.04    DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02

01.03.04.02 m
3 1,337.24                                COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 21.55                            28,817.28                                  

01.03.04.03 m
3 960.14                                    COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 49.98                            47,986.98                                  

02.01.02    OBRAS DE ARTE (REBOSES)

02.01.02    ESTRUCTURA DE REBOSE

02.01.02    OBRAS DE CONCRETO

02.01.02.01 m
3 8.72                                        CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 777.33                          6,777.57                                     

02.01.02.02 m
3 71.73                                      CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 1,065.72                       76,444.18                                  

02.01.02.03 m
2 355.04                                    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 109.60                          38,911.30                                  

02.01.02.04 kg 5,897.72                                ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 8.51                              50,186.90                                  

02.01.03    TUBERÍAS

02.01.03.01 m 23.90                                      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm 1,471.73                       35,174.30                                  

02.01.03.02 m 77.94                                      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN1000 mm 2,175.48                       169,556.83                                

05.    INTERFERENCIAS

05.01    CANAL A REPONER DE SECCIÓN RECTANGULAR

05.01.02    OBRAS DE CONCRETO

05.01.02.01 m
2 1,428.80                                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 109.60                          156,593.07                                

05.01.02.02 kg 10,668.18                              ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 8.51                              90,781.36                                  

05.01.02.03 m3 25.65                                      CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 777.33                          19,934.87                                  

05.01.02.04 m
3 175.85                                    CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 1,065.72                       187,410.06                                

05.01.02.05 m 109.20                                    SELLO DE JUNTAS CON WATER STOP 6" 126.21                          13,781.66                                  

05.02    CANAL A REPONER DE SECCION TRAPEZOIDAL

05.02.02    OBRAS DE CONCRETO

05.02.02.01 m
2 625.85                                    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 109.60                          68,591.15                                  

05.02.02.02 m
2 36.74                                      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CERCHAS DE MADERA 122.71                          4,508.29                                     

05.02.02.03 m
3 116.76                                    CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 1,065.72                       124,436.27                                

05.02.02.04 m 411.84                                    SELLO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMÉRICO 54.02                            22,248.48                                  

05.03    AFECTACIÓN A ESTRUCTURAS PRIVADAS

05.03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.03.01.01 m
2 561.93                                    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 214.39                          120,474.62                                

05.03.01.02 m
3 758.61                                    ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 103.91                          78,827.79                                  

05.03.02    REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE PASO

05.03.02.01 m 50.00                                      REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 4" 142.98                          7,149.05                                     

05.03.02.02 m 25.00                                      REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 6" 176.24                          4,405.90                                     

05.03.02.03 m 50.00                                      REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 8" 192.00                          9,599.87                                     

05.04    REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS

05.04.02 m
3 1.50                                        DEMOLICIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA 214.39                          321.59                                        

05.04.03 m
3 2.03                                        ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA 103.91                          210.42                                        

07    SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

07.01 glb 1.00                                        SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1,201,261.34               1201261.34

SUBPROYECTO A1 (OPCION B)
01.03    MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

01.03.01 km 0.73                                        REHABILITACIÓN DE VIAS EXISTENTES 33,550.64                    24,491.97                                  

01.04    DESCOLMATACIÓN DE CAUCE

01.04.01 m
2 217,956.58    DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 3.85                              839,236.02

01.04.02 m3 80,356.22    DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA 6.43                              516,713.85

01.04.03 m
3 17,075.48    CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO 9.97                              170,289.09

01.05    DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

01.05.01    DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01

AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA

TELF.: 0051 1 625 72 00

JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de

versión

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

SUBPROYECTO A1 (OPCION A)



Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social:

Domicilio:

Teléfono/Fax:

Contacto:
FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 2/11/2023

ITEM UM CANTIDAD DESCRIPCIÓN Precio Unit Precio Total

AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA

TELF.: 0051 1 625 72 00

JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de

versión

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

01.05.01.01 m3 108,351.08                            EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.31                              1,008,240.47                             

01.05.01.02 m3 9,732.59                                EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 11.29                            109,926.90                                

01.05.01.03 m
2 43,873.84                              PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 3.75                              164,430.12                                

01.05.01.04 m
3 16,655.18                              Pedraplén e=60 cm 8.86                              147,499.75                                

01.05.01.05 m
3 5,981.26                                Pedraplén e=30 cm 10.40                            62,182.84                                  

01.05.01.06 m
3 23,733.99                              CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 21.67                            514,204.73                                

01.05.01.07 m
3 4,883.95                                CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 5.54                              27,079.95                                  

01.05.01.08 m3 2,780.02                                CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 26.86                            74,680.98                                  

01.05.01.09 m
2 65,958.21                              GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 15.09                            995,563.71                                

01.05.02    DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01

01.05.02.01 m
3 2,987.11                                CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 26.86                            80,244.14                                  

01.05.02.02 m
3 134,413.73                            EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.31                              1,250,761.53                             

01.05.02.03 m3 10,584.23                              EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 11.29                            119,545.94                                

01.05.02.04 m
2 53,533.71                              PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 3.75                              200,633.32                                

01.05.02.05 m
3 17,323.68                              Pedraplén e=60 cm 8.86                              153,420.05                                

01.05.02.06 m
3 6,330.53                                Pedraplén e=30 cm 10.40                            65,813.95                                  

01.05.02.07 m
3 24,298.28                              CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 21.67                            526,430.26                                

01.05.02.08 m
3 8,338.68                                CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 5.54                              46,235.33                                  

01.05.02.09 m2 71,497.14                              GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 15.09                            1,079,167.52                             

01.05.03    DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02

01.05.03.01 m
3 234.10                                    CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 26.86                            6,288.74                                     

01.05.03.02 m3 18,423.74                              EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.31                              171,438.63                                

01.05.03.03 m
3 1,337.58                                EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 11.29                            15,107.59                                  

01.05.03.04 m
2 5,857.69                                PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 3.75                              21,953.42                                  

01.05.03.05 m
3 4,242.24                                Pedraplén e=60 cm 8.86                              37,569.65                                  

01.05.03.06 m
3 761.11                                    Pedraplén e=30 cm 10.40                            7,912.71                                     

01.05.03.07 m
3 4,807.30                                CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 21.67                            104,151.74                                

01.05.03.08 m3 2,032.16                                CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 5.54                              11,267.68                                  

01.05.03.09 m
2 8,669.14                                GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 15.09                            130,850.75                                

01.05.04    DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02

01.05.04.01 m
3 228.24                                    CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 26.86                            6,131.32                                     

01.05.04.02 m3 22,513.82                              EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.31                              209,498.09                                

01.05.04.03 m3 1,338.41                                EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 11.29                            15,116.97                                  

01.05.04.04 m
2 6,095.35                                PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 3.75                              22,844.12                                  

01.05.04.05 m3 4,584.89                                Pedraplén e=60 cm 8.86                              40,604.19                                  

01.05.04.06 m
3 776.93                                    Pedraplén e=30 cm 10.40                            8,077.18                                     

01.05.04.07 m
3 4,853.15                                CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 21.67                            105,145.10                                

01.05.04.08 m3 2,306.06                                CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 5.54                              12,786.37                                  

01.05.04.09 m
2 8,048.79                                GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 15.09                            121,487.28                                

01.06    RAMPAS

01.06.01 m
3 99.52                                      EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 12.51                            1,245.38                                     

01.06.02 m3 111.49                                    CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO 21.50                            2,396.87                                     

01.06.03 m
3 150.01                                    CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA 26.86                            4,029.74                                     

02    OBRAS DE ARTE (REBOSES)

02.01    ESTRUCTURA DE REBOSE

02.01.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01.01 m
2 233.18                                    DESBROCE Y LIMPIEZA 9.63                              2,244.63                                     

02.01.01.02 m
3 662.29                                    EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL BAJO AGUA 32.73                            21,676.11                                  

02.01.01.03 m
3 62.90                                      CAMA DE ARENA 137.73                          8,663.31                                     

02.01.01.04 m
3 325.46                                    RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 45.24                            14,724.72                                  

03    TRANSPORTE DE MATERIAL

03.01 m3·km 144,866.43                            TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 13.00                            1,883,519.34                             

03.02 m
3·km 3,051,644.29                        TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 2.82                              8,616,868.47                             

03.03 m3·km 33,687.54                              TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 14.55                            490,315.12                                

03.04 m
3
·km 436,631.73                            TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 3.05                              1,333,782.85                             

03.05 m
3
·km 365,911.40                            TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 6.98                              2,554,863.60                             

03.06 m
3·km 5,741,321.19                        TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 2.86                              16,432,724.74                          

05    INTERFERENCIAS

05.01    CANAL A REPONER DE SECCIÓN RECTANGULAR

05.01.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.01.01 m
2 219.82                                    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE 214.39                          47,127.31                                  

05.01.01.02 m
3 1,478.10                                EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 18.58                            27,470.47                                  

05.01.01.03 m
3 677.21                                    RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 45.24                            30,639.11                                  

05.01.01.04 m3 296.75                                    ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 103.91                          30,835.89                                  

05.02    CANAL A REPONER DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL

05.02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.01.01 m
2 109.29                                    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE 214.39                          23,431.10                                  



Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social:

Domicilio:

Teléfono/Fax:

Contacto:
FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 2/11/2023

ITEM UM CANTIDAD DESCRIPCIÓN Precio Unit Precio Total

AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA

TELF.: 0051 1 625 72 00

JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de

versión

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

05.02.01.02 m3 1,219.02                                EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 18.58                            22,655.40                                  

05.02.01.03 m3 0.60                                        RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 45.24                            27.15                                          

05.02.01.04 m
3 147.54                                    ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 103.91                          15,331.21                                  

06    PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

06.01 m3 415,341.38    ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 3.86                              1,604,591.81

06.02 m
2 1,000.00    RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 11.53                            11,525.75

49,174,073.47

   IGV 18%                      8,851,333.22 

TOTAL 58,025,406.69

SOLICITADO
VALORIZACIÓN MENSUAL A 30 DÍAS

SOLES

15%

195

SI

SI

NEC 3 OP A/NEC 3 OP BMODALIDAD DE CONTRATACIÓN NEC 3 OP A/NEC 3 OP B

PLAZO DE EJECUCIÓN TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 186

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) No Aplica

RETENCIÓN DE GARANTÍA (5%) Según Contrato

FORMA DE PAGO VALORIZACIÓN MENSUAL A 30 DÍAS

MONEDA SOLES

ANTICIPO No Aplica

IMPORTE SIN IGV 

CONIDICIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN OFERTADO



Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social:

Domicilio:

Teléfono/Fax:

Contacto:

FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 2/11/2023

ITEM UM CANTIDAD DESCRIPCIÓN Precio Unit Precio Total

01 DEFENSAS RIBEREÑAS

01.01 OBRAS PRELIMINARES

01.01.02 glb 1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 477,913.36 477,913.36

01.01.03 mes 6.50 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 105,823.75 687,854.38

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 glb 1.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 925,302.24 925,302.24

01.02.02 mes 5.77 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN 45,431.79 262,141.43

01.03 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

01.03.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01

01.03.01.01 m3 9,732.59 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 16.79 163,410.19

01.03.01.02 m3 6,302.55 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 38.94 245,421.30

01.03.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01

01.03.02.02 m3 10,578.95 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 16.79 177,620.57

01.03.02.03 m3 7,088.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 38.94 276,009.45

01.03.03 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02

01.03.03.02 m3 1,338.00 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 16.79 22,465.02

01.03.03.03 m3 957.34 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 38.94 37,278.82

01.03.04 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02

01.03.04.02 m3 1,337.24 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 16.79 22,452.26

01.03.04.03 m3 960.14 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 38.94 37,387.85

02.01.02 OBRAS DE ARTE (REBOSES)

02.01.02 ESTRUCTURA DE REBOSE

02.01.02    OBRAS DE CONCRETO

02.01.02.01 m3 8.72 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 605.64 5,280.58

02.01.02.02 m3 71.73 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 830.33 59,559.57

02.01.02.03 m2 355.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 85.39 30,316.76

02.01.02.04 kg 5,897.72 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 6.63 39,101.87

02.01.03    TUBERÍAS

02.01.03.01 m 23.90 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm 1,146.66 27,405.17

02.01.03.02 m 77.94 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN1000 mm 1,694.97 132,105.96

05. INTERFERENCIAS

05.01 CANAL A REPONER DE SECCIÓN RECTANGULAR

05.01.02 OBRAS DE CONCRETO

05.01.02.01 m2 1,428.80 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 85.39 122,005.57

05.01.02.02 kg 10,668.18 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 6.63 70,730.03

05.01.02.03 m3 25.65 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 605.64 15,531.76

05.01.02.04 m3 175.85 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 830.33 146,015.86

05.01.02.05 m 109.20 SELLO DE JUNTAS CON WATER STOP 6" 98.33 10,737.64

05.02 CANAL A REPONER DE SECCION TRAPEZOIDAL

05.02.02 OBRAS DE CONCRETO

05.02.02.01 m2 625.85 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 85.39 53,441.08

05.02.02.02 m2 36.74 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CERCHAS DE MADERA 95.61 3,512.52

05.02.02.03 m3 116.76 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 830.33 96,951.41

05.02.02.04 m 411.84 SELLO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMÉRICO 42.09 17,334.35

05.03 AFECTACIÓN A ESTRUCTURAS PRIVADAS

05.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.03.01.01 m2 561.93 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 167.04 93,864.79

05.03.01.02 m3 758.61 ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 80.96 61,416.70

05.03.02 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE PASO

05.03.02.01 m 50.00 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 4" 111.40 5,570.00

05.03.02.02 m 25.00 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 6" 137.31 3,432.75

05.03.02.03 m 50.00 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 8" 149.59 7,479.50

05.04 REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS

05.04.02 m3 1.50 DEMOLICIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA 167.04 250.56

05.04.03 m3 2.03 ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA 80.96 163.94

07 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

07.01 glb 1.00 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 935,932.71 935,932.71

TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES
RV.00

Fecha de

versión

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA

JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

SUBPROYECTO A1 (OPCION A)



Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social:

Domicilio:

Teléfono/Fax:

Contacto:

FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 2/11/2023

ITEM UM CANTIDAD DESCRIPCIÓN Precio Unit Precio Total

TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES
RV.00

Fecha de

versión

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA

JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

SUBPROYECTO A1 (OPCION B)

01.03 MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

01.03.01 km 0.73 REHABILITACIÓN DE VIAS EXISTENTES 26,140.14 19,082.30

01.04 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE

01.04.01 m2 217,956.58 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 3.00 653,869.74

01.04.02 m3 80,356.22 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA 5.01 402,584.66

01.04.03 m3 17,075.48 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO 7.77 132,676.48

01.05 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

01.05.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01

01.05.01.01 m3 108,351.08 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.25 785,545.33

01.05.01.02 m3 9,732.59 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 8.80 85,646.79

01.05.01.03 m2 43,873.84 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 2.92 128,111.61

01.05.01.04 m3 16,655.18 Pedraplén e=60 cm 6.90 114,920.74

01.05.01.05 m3 5,981.26 Pedraplén e=30 cm 8.10 48,448.21

01.05.01.06 m3 23,733.99 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 16.88 400,629.75

01.05.01.07 m3 4,883.95 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 4.32 21,098.66

01.05.01.08 m3 2,780.02 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 20.93 58,185.82

01.05.01.09 m2 65,958.21 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 11.76 775,668.55

01.05.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01

01.05.02.01 m3 2,987.11 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 20.93 62,520.21

01.05.02.02 m3 134,413.73 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.25 974,499.54

01.05.02.03 m3 10,584.23 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 8.80 93,141.22

01.05.02.04 m2 53,533.71 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 2.92 156,318.43

01.05.02.05 m3 17,323.68 Pedraplén e=60 cm 6.90 119,533.39

01.05.02.06 m3 6,330.53 Pedraplén e=30 cm 8.10 51,277.29

01.05.02.07 m3 24,298.28 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 16.88 410,154.97

01.05.02.08 m3 8,338.68 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 4.32 36,023.10

01.05.02.09 m2 71,497.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 11.76 840,806.37

01.05.03 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02

01.05.03.01 m3 234.10 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 20.93 4,899.71

01.05.03.02 m3 18,423.74 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.25 133,572.12

01.05.03.03 m3 1,337.58 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 8.80 11,770.70

01.05.03.04 m2 5,857.69 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 2.92 17,104.45

01.05.03.05 m3 4,242.24 Pedraplén e=60 cm 6.90 29,271.46

01.05.03.06 m3 761.11 Pedraplén e=30 cm 8.10 6,164.99

01.05.03.07 m3 4,807.30 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 16.88 81,147.22

01.05.03.08 m3 2,032.16 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 4.32 8,778.93

01.05.03.09 m2 8,669.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 11.76 101,949.09

01.05.04 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02

01.05.04.01 m3 228.24 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 20.93 4,777.06

01.05.04.02 m3 22,513.82 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.25 163,225.20

01.05.04.03 m3 1,338.41 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 8.80 11,778.01

01.05.04.04 m2 6,095.35 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 2.92 17,798.42

01.05.04.05 m3 4,584.89 Pedraplén e=60 cm 6.90 31,635.74

01.05.04.06 m3 776.93 Pedraplén e=30 cm 8.10 6,293.13

01.05.04.07 m3 4,853.15 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 16.88 81,921.17

01.05.04.08 m3 2,306.06 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 4.32 9,962.18

01.05.04.09 m2 8,048.79 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 11.76 94,653.77

01.06 RAMPAS

01.06.01 m3 99.52 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.75 970.31

01.06.02 m3 111.49 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO 16.75 1,867.46

01.06.03 m3 150.01 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA 20.93 3,139.67

02 OBRAS DE ARTE (REBOSES)

02.01    ESTRUCTURA DE REBOSE

02.01.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01.01 m2 233.18    DESBROCE Y LIMPIEZA 7.50 1,748.85

02.01.01.02 m3 662.29 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL BAJO AGUA 25.50 16,888.40

02.01.01.03 m3 62.90 CAMA DE ARENA 107.31 6,749.80



Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social:

Domicilio:

Teléfono/Fax:

Contacto:

FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 2/11/2023

ITEM UM CANTIDAD DESCRIPCIÓN Precio Unit Precio Total

TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES
RV.00

Fecha de

versión

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA

JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

02.01.01.04 m3 325.46 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 35.25 11,472.39

03 TRANSPORTE DE MATERIAL

03.01 m3·km 144,866.43 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 10.13 1,467,496.96

03.02 m3·km 3,051,644.29 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 2.20 6,713,617.43

03.03 m3
·km 33,687.54 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 11.34 382,016.76

03.04 m3
·km 436,631.73 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 2.38 1,039,183.53

03.05 m3
·km 365,911.40 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 5.44 1,990,558.04

03.06 m3·km 5,741,321.19 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 2.23 12,803,146.26

05 INTERFERENCIAS

05.01 CANAL A REPONER DE SECCIÓN RECTANGULAR

05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.01.01 m2 219.82 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE 167.04 36,718.06

05.01.01.02 m3 1,478.10 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 14.48 21,402.93

05.01.01.03 m3 677.21 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 35.25 23,871.69

05.01.01.04 m3 296.75 ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 80.96 24,025.01

05.02 CANAL A REPONER DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL

05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.01.01 m2 109.29 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE 167.04 18,255.75

05.02.01.02 m3 1,219.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 14.48 17,651.38

05.02.01.03 m3 0.60 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 35.25 21.15

05.02.01.04 m3 147.54 ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 80.96 11,944.93

06 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA  

06.01 m3 415,341.38 ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 3.01 1,250,177.56

06.02 m2 1,000.00 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 8.98 8,980.00

38,312,748.78

Glb 1.00 GASTOS GENERALES                7,030,049.81 

Glb 1.00 UTILIDADES                3,831,274.88 

49,174,073.47

IGV 18%                8,851,333.22 

58,025,406.69

SOLICITADO

VALORIZACIÓN MENSUAL A 30 DÍAS

SOLES

15%

195

SI

SI

NEC 3 OP A/NEC 3 OP BMODALIDAD DE CONTRATACIÓN NEC 3 OP A/NEC 3 OP B

PLAZO DE EJECUCIÓN TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 186

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) No Aplica

RETENCIÓN DE GARANTÍA (5%) Según Contrato

FORMA DE PAGO VALORIZACIÓN MENSUAL A 30 DÍAS

MONEDA SOLES

ANTICIPO No Aplica

DESCRIPCION OFERTADO

COSTO DIRECTO

SUBTOTAL

IMPORTE TOTAL

CONIDICIONES GENERALES



 

 
SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A1–RÍO LACRAMARCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gastos Generales 



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 2,991,819.03

1.1. DIRECCIÓN
Residente de Obra 1.00 6.00 28,125.00 168,750.00

Admistrador contractual 1.00 6.00 18,000.00 108,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 6.00 15,412.50 92,475.00

Supervisor SSOMA de Dique Margen Derecha 1.00 6.00 9,745.31 58,471.88

Supervisor SSOMA de Dique  Margen Izquierda 1.00 6.00 9,745.31 58,471.88

Supervisor SSOMA obras en Obras civiles 1.00 4.00 9,745.31 38,981.25

Capacitadores / SBC 1.00 6.00 9,745.31 58,471.88

Supervisor de medio ambiente 1.00 6.00 8,507.81 51,046.88

Asistente de medio ambiente 1.00 6.00 6,000.00 36,000.00

Medico Ocupacional 1.00 6.00 11,250.00 67,500.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 6.00 20,812.50 124,875.00

Responsable de EDP 1.00 6.00 13,359.38 80,156.25

Jefe de Topografía 1.00 6.00 14,625.00 87,750.00

Dibujante Cadista 1.00 6.00 9,000.00 54,000.00

Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 6.00 11,812.50 70,875.00

Jefe de Calidad 1.00 6.00 18,000.00 108,000.00

Supervisor de Control de Calidad 1.00 6.00 11,250.00 67,500.00

Técnico de campo 2.00 11.00 8,437.50 92,812.50

Asistente de campo 2.00 11.00 4,921.88 54,140.63

Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 6.00 8,437.50 50,625.00

Técnico de laboratorio de suelos 2.00 11.00 4,921.88 54,140.63

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 6.00 19,500.00 117,000.00

Supervisor de Obra - Dique Margen Derecha 1.00 6.00 13,584.00 81,504.00

Supervisor de Obra - Dique Margen Izquierda 1.00 6.00 13,584.00 81,504.00

Supervisor  Obras civiles 1.00 4.00 13,584.00 54,336.00

Jefe de Equipos 1.00 6.00 14,821.88 88,931.25

Jefe de Mantenimiento 1.00 6.00 12,000.00 72,000.00

Mecánicos 6.00 32.00

Ayudantes mecánicos 6.00 32.00

1.5. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 6.00 12,084.00 72,504.00

Comprador 1.00 6.00 11,257.50 67,545.00

Jefe de Recursos Humanos 1.00 6.00 10,260.00 61,560.00

Asistente de RRHH 1.00 6.00 5,244.00 31,464.00

Responsable de Servicios Generales 1.00 6.00 6,840.00 41,040.00

Asistente administrativo 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00

Mantenimiento y Limpieza 1.00 6.00 1,687.50 10,125.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 6.00 7,125.00 42,750.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 6.00 9,006.00 54,036.00

1.6. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 11.00 3,306.00 36,366.00
Vigilancia 4.00 24.00 5,700.00 136,800.00
Choferes de Camionetas 7.00 42.00 3,705.00 155,610.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 5.00 6,270.00 31,350.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus de Personal CD+CI 6.00 34.00 4,275.00 145,350.00

1.7 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
Exámenes médicos personal directo MOC En costo directo
Exámenes médicos personal directo MONC En costo directo
Exámenes médicos personal indirecto En costo directo
EPP personal directo En costo directo
EPP personal indirecto En costo directo

2. TRANSPORTE DE PERSONAL 850,350.00

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A1 - RIO LACRAMARCA"

IMPORTE TOTAL
PENDESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES

TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A1 - RIO LACRAMARCA"

IMPORTE TOTAL
PENDESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES

TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 41.00 235.00 260.00 61,100.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 122.00 625.00 130.00 81,250.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 12.00 15,000.00 180,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 15,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 4.00 22.00 24,000.00 528,000.00

3. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 1,946,270.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 107.00 548.00 1,642.00 899,816.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 45.00 231.00 896.00 206,976.00

MONC (desayuno+almuerzo+cena) 39.00 193.00 896.00 172,928.00

Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 49.00 279.00 1,978.00 551,862.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 22.00 128.00 896.00 114,688.00

4 OPERACIÓN DE INSTALACIONES 401,975.50
Telefonía móvil 34.00 198.00 50.00 9,900.00
Equipos de Computo 30.00 159.00 500.00 79,500.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 6.00 937.50 5,625.00
Agua para personal de Costo Indirecto (30lt/mes=1.5 bidonesxmes) 71.00 407.00 34.50 14,041.50

Agua para personal de Costo Directo (30lt/mes=1.5 bidonesxmes) 191.00 972.00 34.50 33,534.00

Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 6.00 750.00 4,500.00
Licencias software 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 45.00 249.00 250.00 62,250.00
Emisoras en vehículos 7.00 42.00 562.50 23,625.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 145,000.00 145,000.00

5. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 661,215.28
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 7.00 42.00 5,625.00 236,250.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 5.00 19,300.00 96,500.00
Combustible 2,821.87 16,931.20 19.40 328,465.28

6. INSTALACIONES Y SERVICIOS 149,920.00

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) En costo directo
Lavamanos En costo directo
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
Tratamiento de residuos 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00
Laboratorio 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00
Ensayos de calidad 1.00 6.00 6,320.00 37,920.00

7. EQUIPOS AUXILIARES
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion En costo directo
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia En costo directo

8. GASTOS VARIOS 28,500.00
Utiles de Oficina 1.00 6.00 1,875.00 11,250.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 6.00 1,000.00 6,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 6.00 1,875.00 11,250.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 2,991,819.03
2. TRANSPORTE DE PERSONAL 850,350.00
3. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 1,946,270.00
4 OPERACIÓN DE INSTALACIONES 401,975.50
5. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 661,215.28
6. INSTALACIONES Y SERVICIOS 149,920.00
7. EQUIPOS AUXILIARES
8. GASTOS VARIOS 28,500.00

TOTAL 7,030,049.81
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Análisis de Precios Unitarios - Partidas 



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 477,913.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 109.85 32,955.00

mes 6.5000 4,394.00 28,561.00

mes 6.5000 2,746.25 17,850.63

mes 39.0000 714.03 27,847.17

107,213.80

hm 2.0000 2,704.0000 74.14 200,474.56

glb 1.0000 64,500.00 64,500.00

264,974.56

glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

mes 6.5000 1,075.00 6,987.50

mes 6.5000 537.50 3,493.75

mes 6.5000 537.50 3,493.75

mes 6.5000 7,500.00 48,750.00

105,725.00

MO. 0.0384 EQ. 105,823.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 21.99 4,581.25

hh 2.0000 416.6667 19.75 8,229.17

12,810.42

mes 1.0000 6,591.00 6,591.00

6,591.00

hm 0.5000 104.1667 300.53 31,305.22

hm 0.2500 52.0833 209.15 10,893.22

hm 1.0000 208.3333 210.43 43,839.58

%mo 3.0000 12,810.42 384.31

86,422.33

MO. EQ. 902,302.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 491,151.12 434,151.12

glb 1.0000 451,701.12 451,701.12

925,302.24

MO. 0.0384 EQ. 45,431.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 19.75 12,343.75

hh 3.0000 625.0000 38.31 23,943.75

36,287.50

var 5.0000 25.81 129.05

bol 3.0000 28.89 86.67

bol 3.0000 19.77 59.31

und 150.0000 6.04 906.00

gal 4.0000 38.45 153.80

1,334.83

hm 2.0000 416.6667 16.13 6,720.83

%mo 3.0000 36,287.50 1,088.63

7,809.46

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A1 - RIO LACRAMARCA"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Partida 01.02.02 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

01010100050001 PEÓN - VIGIA

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Partida 01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Código Descripción Recurso

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Partida 01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb



APUS PARTIDAS

MO. 312.0000 EQ. 16.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0128 35.66 0.46

hh 1.0000 0.0256 21.99 0.56

hh 5.0000 0.1282 19.75 2.53

3.55

hm 1.0000 0.0256 414.78 10.62

hm 0.2500 0.0064 392.13 2.51

%mo 3.0000 3.55 0.11

13.24

MO. 224.0000 EQ. 38.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0179 35.66 0.64

hh 1.0000 0.0357 21.99 0.79

hh 6.0000 0.2143 19.75 4.23

5.66

hm 2.0000 0.0714 414.78 29.62

hm 0.2500 0.0089 392.13 3.49

%mo 3.0000 5.66 0.17

33.28

MO. 0.3500 EQ. 26,140.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 22.8571 35.66 815.08

hh 2.0000 45.7143 19.75 902.86

hh 2.0000 45.7143 19.75 902.86

2,620.80

hm 0.5000 11.4286 414.78 4,740.35

hm 0.2500 5.7143 392.13 2,240.75

hm 1.0000 22.8571 300.53 6,869.24

hm 1.0000 22.8571 209.15 4,780.56

hm 1.0000 22.8571 210.43 4,809.82

%mo 3.0000 2,620.80 78.62

23,519.34

m3 35.04

0.00

MO. 312.0000 EQ. 16.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0128 35.66 0.46

hh 1.0000 0.0256 21.99 0.56

hh 5.0000 0.1282 19.75 2.53

3.55

hm 1.0000 0.0256 414.78 10.62

hm 0.2500 0.0064 392.13 2.51

%mo 3.0000 3.55 0.11

13.24

MO. 224.0000 EQ. 38.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0179 35.66 0.64

hh 1.0000 0.0357 21.99 0.79

hh 6.0000 0.2143 19.75 4.23

5.66

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.03.02.03 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 224.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 01.03.02.02 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.03.01 REHABILITACIÓN DE VIAS EXISTENTES
Rendimiento km/DIA 0.3500 Costo unitario directo por : km

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.03.01.02 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 224.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.03.01.01 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

hm 2.0000 0.0714 414.78 29.62

hm 0.2500 0.0089 392.13 3.49

%mo 3.0000 5.66 0.17

33.28

MO. 312.0000 EQ. 16.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0128 35.66 0.46

hh 1.0000 0.0256 21.99 0.56

hh 5.0000 0.1282 19.75 2.53

3.55

hm 1.0000 0.0256 414.78 10.62

hm 0.2500 0.0064 392.13 2.51

%mo 3.0000 3.55 0.11

13.24

MO. 224.0000 EQ. 38.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0179 35.66 0.64

hh 1.0000 0.0357 21.99 0.79

hh 6.0000 0.2143 19.75 4.23

5.66

hm 2.0000 0.0714 414.78 29.62

hm 0.2500 0.0089 392.13 3.49

%mo 3.0000 5.66 0.17

33.28

MO. 312.0000 EQ. 16.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0128 35.66 0.46

hh 1.0000 0.0256 21.99 0.56

hh 5.0000 0.1282 19.75 2.53

3.55

hm 1.0000 0.0256 414.78 10.62

hm 0.2500 0.0064 392.13 2.51

%mo 3.0000 3.55 0.11

13.24

MO. 224.0000 EQ. 38.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0179 35.66 0.64

hh 1.0000 0.0357 21.99 0.79

hh 6.0000 0.2143 19.75 4.23

5.66

hm 2.0000 0.0714 414.78 29.62

hm 0.2500 0.0089 392.13 3.49

%mo 3.0000 5.66 0.17

33.28

MO. 5,000.0000 EQ. 3.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0003 35.66 0.01

hh 1.0000 0.0016 27.70 0.04

hh 1.0000 0.0016 19.75 0.03

0.08

hm 0.5000 0.0008 414.78 0.33

hm 1.0000 0.0016 392.13 0.63

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.04.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento m2/DIA 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.03.04.03 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 224.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.03.04.02 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.03.03.03 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 224.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.03.03.02 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 0.08

0.96

m3 0.1000 3.01 0.30

m3 0.1000 5.44 0.54

m3 0.5000 2.23 1.12

1.96

MO. 960.0000 EQ. 5.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 35.66 0.03

hh 2.0000 0.0167 19.75 0.33

0.36

hm 1.0000 0.0083 559.43 4.64

%mo 3.0000 0.36 0.01

4.65

MO. 540.0000 EQ. 7.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0037 35.66 0.13

hh 1.0000 0.0148 19.75 0.29

0.42

hm 0.2500 0.0037 414.78 1.53

hm 1.0000 0.0148 392.13 5.80

%mo 5.0000 0.42 0.02

7.35

MO. 800.0000 EQ. 7.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 35.66 0.18

hh 1.0000 0.0100 19.75 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 414.78 4.15

hm 0.5000 0.0050 392.13 1.96

%mo 3.0000 0.38 0.01

6.12

m3 0.2000 3.77 0.75

0.75

MO. 540.0000 EQ. 8.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 35.66 0.11

hh 1.0000 0.0148 19.75 0.29

0.40

hm 1.0000 0.0148 414.78 6.14

hm 1.0000 0.0148 101.62 1.50

%mo 3.0000 0.40 0.01

7.65

m3 0.2000 3.77 0.75

0.75

MO. 640.0000 EQ. 2.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0013 35.66 0.05

hh 1.0000 0.0125 19.75 0.25

0.30

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 01.05.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 01.05.01.02 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 01.05.01.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.04.03 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010303110112 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

Partida 01.04.02 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060104 Conformación de DME

010303110111 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME



APUS PARTIDAS

hm 0.5000 0.0063 414.78 2.61

%mo 3.0000 0.30 0.01

2.62

MO. 560.0000 EQ. 6.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0029 35.66 0.10

hh 1.0000 0.0143 21.99 0.31

hh 1.0000 0.0143 19.75 0.28

0.69

hm 0.1000 0.0014 414.78 0.58

hm 1.0000 0.0143 392.13 5.61

%mo 3.0000 0.69 0.02

6.21

MO. 480.0000 EQ. 8.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 35.66 0.12

hh 1.0000 0.0167 21.99 0.37

hh 1.0000 0.0167 19.75 0.33

0.82

hm 0.1000 0.0017 414.78 0.71

hm 1.0000 0.0167 392.13 6.55

%mo 3.0000 0.82 0.02

7.28

MO. 440.0000 EQ. 16.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 35.66 0.13

hh 1.0000 0.0182 21.99 0.40

hh 1.0000 0.0182 19.75 0.36

0.89

hm 1.0000 0.0182 392.13 7.14

hm 0.5000 0.0091 300.53 2.73

hm 1.0000 0.0182 209.15 3.81

%mo 3.0000 0.89 0.03

13.71

m3 0.1000 22.76 2.28

2.28

MO. 840.0000 EQ. 4.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0048 35.66 0.17

hh 1.0000 0.0095 21.99 0.21

hh 1.0000 0.0095 19.75 0.19

0.57

hm 1.0000 0.0095 392.13 3.73

%mo 3.0000 0.57 0.02

3.75

MO. 240.0000 EQ. 20.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 35.66 0.24

hh 1.0000 0.0333 21.99 0.73

hh 1.0000 0.0333 19.75 0.66

1.63

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.05.01.08 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.05.01.07 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 840.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.05.01.06 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO
Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.05.01.05 Pedraplén e=30 cm
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.05.01.04 Pedraplén e=60 cm



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0333 300.53 10.01

hm 1.0000 0.0333 209.15 6.96

%mo 3.0000 1.63 0.05

17.02

m3 0.1000 22.76 2.28

2.28

MO. 1,200.0000 EQ. 11.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 35.66 0.05

hh 2.0000 0.0133 21.99 0.29

hh 8.0000 0.0533 19.75 1.05

1.39

m2 1.1200 8.39 9.40

%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 230.70 0.46

%mo 3.0000 1.39 0.04

0.50

MO. 240.0000 EQ. 20.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 35.66 0.24

hh 1.0000 0.0333 21.99 0.73

hh 1.0000 0.0333 19.75 0.66

1.63

hm 1.0000 0.0333 300.53 10.01

hm 1.0000 0.0333 209.15 6.96

%mo 3.0000 1.63 0.05

17.02

m3 0.1000 22.76 2.28

2.28

MO. 800.0000 EQ. 7.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 35.66 0.18

hh 1.0000 0.0100 19.75 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 414.78 4.15

hm 0.5000 0.0050 392.13 1.96

%mo 3.0000 0.38 0.01

6.12

m3 0.2000 3.77 0.75

0.75

MO. 540.0000 EQ. 8.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 35.66 0.11

hh 1.0000 0.0148 19.75 0.29

0.40

hm 1.0000 0.0148 414.78 6.14

hm 1.0000 0.0148 101.62 1.50

%mo 3.0000 0.40 0.01

7.65

Subpartidas

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 01.05.02.03 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 01.05.02.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.05.02.01 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 01.05.01.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON



APUS PARTIDAS

m3 0.2000 3.77 0.75

0.75

MO. 640.0000 EQ. 2.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0013 35.66 0.05

hh 1.0000 0.0125 19.75 0.25

0.30

hm 0.5000 0.0063 414.78 2.61

%mo 3.0000 0.30 0.01

2.62

MO. 560.0000 EQ. 6.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0029 35.66 0.10

hh 1.0000 0.0143 21.99 0.31

hh 1.0000 0.0143 19.75 0.28

0.69

hm 0.1000 0.0014 414.78 0.58

hm 1.0000 0.0143 392.13 5.61

%mo 3.0000 0.69 0.02

6.21

MO. 480.0000 EQ. 8.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 35.66 0.12

hh 1.0000 0.0167 21.99 0.37

hh 1.0000 0.0167 19.75 0.33

0.82

hm 0.1000 0.0017 414.78 0.71

hm 1.0000 0.0167 392.13 6.55

%mo 3.0000 0.82 0.02

7.28

MO. 440.0000 EQ. 16.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 35.66 0.13

hh 1.0000 0.0182 21.99 0.40

hh 1.0000 0.0182 19.75 0.36

0.89

hm 1.0000 0.0182 392.13 7.14

hm 0.5000 0.0091 300.53 2.73

hm 1.0000 0.0182 209.15 3.81

%mo 3.0000 0.89 0.03

13.71

m3 0.1000 22.76 2.28

2.28

MO. 840.0000 EQ. 4.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0048 35.66 0.17

hh 1.0000 0.0095 21.99 0.21

hh 1.0000 0.0095 19.75 0.19

0.57

hm 1.0000 0.0095 392.13 3.73

%mo 3.0000 0.57 0.02

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.05.02.08 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 840.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.05.02.07 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO
Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.05.02.06 Pedraplén e=30 cm
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.05.02.05 Pedraplén e=60 cm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 01.05.02.04 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE



APUS PARTIDAS

3.75

MO. 1,200.0000 EQ. 11.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 35.66 0.05

hh 2.0000 0.0133 21.99 0.29

hh 8.0000 0.0533 19.75 1.05

1.39

m2 1.1200 8.39 9.40

%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 230.70 0.46

%mo 3.0000 1.39 0.04

0.50

MO. 240.0000 EQ. 20.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 35.66 0.24

hh 1.0000 0.0333 21.99 0.73

hh 1.0000 0.0333 19.75 0.66

1.63

hm 1.0000 0.0333 300.53 10.01

hm 1.0000 0.0333 209.15 6.96

%mo 3.0000 1.63 0.05

17.02

m3 0.1000 22.76 2.28

2.28

MO. 800.0000 EQ. 7.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 35.66 0.18

hh 1.0000 0.0100 19.75 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 414.78 4.15

hm 0.5000 0.0050 392.13 1.96

%mo 3.0000 0.38 0.01

6.12

m3 0.2000 3.77 0.75

0.75

MO. 540.0000 EQ. 8.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 35.66 0.11

hh 1.0000 0.0148 19.75 0.29

0.40

hm 1.0000 0.0148 414.78 6.14

hm 1.0000 0.0148 101.62 1.50

%mo 3.0000 0.40 0.01

7.65

m3 0.2000 3.77 0.75

0.75

MO. 640.0000 EQ. 2.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

Rendimiento m2/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 01.05.03.04 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 01.05.03.03 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 01.05.03.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.05.03.01 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.05.02.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS PARTIDAS

hh 0.1000 0.0013 35.66 0.05

hh 1.0000 0.0125 19.75 0.25

0.30

hm 0.5000 0.0063 414.78 2.61

%mo 3.0000 0.30 0.01

2.62

MO. 560.0000 EQ. 6.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0029 35.66 0.10

hh 1.0000 0.0143 21.99 0.31

hh 1.0000 0.0143 19.75 0.28

0.69

hm 0.1000 0.0014 414.78 0.58

hm 1.0000 0.0143 392.13 5.61

%mo 3.0000 0.69 0.02

6.21

MO. 480.0000 EQ. 8.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 35.66 0.12

hh 1.0000 0.0167 21.99 0.37

hh 1.0000 0.0167 19.75 0.33

0.82

hm 0.1000 0.0017 414.78 0.71

hm 1.0000 0.0167 392.13 6.55

%mo 3.0000 0.82 0.02

7.28

MO. 440.0000 EQ. 16.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 35.66 0.13

hh 1.0000 0.0182 21.99 0.40

hh 1.0000 0.0182 19.75 0.36

0.89

hm 1.0000 0.0182 392.13 7.14

hm 0.5000 0.0091 300.53 2.73

hm 1.0000 0.0182 209.15 3.81

%mo 3.0000 0.89 0.03

13.71

m3 0.1000 22.76 2.28

2.28

MO. 840.0000 EQ. 4.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0048 35.66 0.17

hh 1.0000 0.0095 21.99 0.21

hh 1.0000 0.0095 19.75 0.19

0.57

hm 1.0000 0.0095 392.13 3.73

%mo 3.0000 0.57 0.02

3.75

MO. 1,200.0000 EQ. 11.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 35.66 0.05

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Partida 01.05.03.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.05.03.08 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 840.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.05.03.07 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO
Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.05.03.06 Pedraplén e=30 cm
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.05.03.05 Pedraplén e=60 cm

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

hh 2.0000 0.0133 21.99 0.29

hh 8.0000 0.0533 19.75 1.05

1.39

m2 1.1200 8.39 9.40

%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 230.70 0.46

%mo 3.0000 1.39 0.04

0.50

MO. 240.0000 EQ. 20.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 35.66 0.24

hh 1.0000 0.0333 21.99 0.73

hh 1.0000 0.0333 19.75 0.66

1.63

hm 1.0000 0.0333 300.53 10.01

hm 1.0000 0.0333 209.15 6.96

%mo 3.0000 1.63 0.05

17.02

m3 0.1000 22.76 2.28

2.28

MO. 800.0000 EQ. 7.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 35.66 0.18

hh 1.0000 0.0100 19.75 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 414.78 4.15

hm 0.5000 0.0050 392.13 1.96

%mo 3.0000 0.38 0.01

6.12

m3 0.2000 3.77 0.75

0.75

MO. 540.0000 EQ. 8.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 35.66 0.11

hh 1.0000 0.0148 19.75 0.29

0.40

hm 1.0000 0.0148 414.78 6.14

hm 1.0000 0.0148 101.62 1.50

%mo 3.0000 0.40 0.01

7.65

m3 0.2000 3.77 0.75

0.75

MO. 640.0000 EQ. 2.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0013 35.66 0.05

hh 1.0000 0.0125 19.75 0.25

0.30

hm 0.5000 0.0063 414.78 2.61

%mo 3.0000 0.30 0.01

2.62

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 01.05.04.04 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 01.05.04.03 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 01.05.04.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.05.04.01 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

MO. 560.0000 EQ. 6.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0029 35.66 0.10

hh 1.0000 0.0143 21.99 0.31

hh 1.0000 0.0143 19.75 0.28

0.69

hm 0.1000 0.0014 414.78 0.58

hm 1.0000 0.0143 392.13 5.61

%mo 3.0000 0.69 0.02

6.21

MO. 480.0000 EQ. 8.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 35.66 0.12

hh 1.0000 0.0167 21.99 0.37

hh 1.0000 0.0167 19.75 0.33

0.82

hm 0.1000 0.0017 414.78 0.71

hm 1.0000 0.0167 392.13 6.55

%mo 3.0000 0.82 0.02

7.28

MO. 440.0000 EQ. 16.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 35.66 0.13

hh 1.0000 0.0182 21.99 0.40

hh 1.0000 0.0182 19.75 0.36

0.89

hm 1.0000 0.0182 392.13 7.14

hm 0.5000 0.0091 300.53 2.73

hm 1.0000 0.0182 209.15 3.81

%mo 3.0000 0.89 0.03

13.71

m3 0.1000 22.76 2.28

2.28

MO. 840.0000 EQ. 4.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0048 35.66 0.17

hh 1.0000 0.0095 21.99 0.21

hh 1.0000 0.0095 19.75 0.19

0.57

hm 1.0000 0.0095 392.13 3.73

%mo 3.0000 0.57 0.02

3.75

MO. 1,200.0000 EQ. 11.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 35.66 0.05

hh 2.0000 0.0133 21.99 0.29

hh 8.0000 0.0533 19.75 1.05

1.39

m2 1.1200 8.39 9.40

%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.05.04.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.05.04.08 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 840.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.05.04.07 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO
Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.05.04.06 Pedraplén e=30 cm
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 01.05.04.05 Pedraplén e=60 cm



APUS PARTIDAS

hm 0.3000 0.0020 230.70 0.46

%mo 3.0000 1.39 0.04

0.50

MO. 360.0000 EQ. 9.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0022 35.66 0.08

hh 1.0000 0.0222 19.75 0.44

0.52

hm 1.0000 0.0222 414.78 9.21

%mo 3.0000 0.52 0.02

9.23

MO. 360.0000 EQ. 16.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 35.66 0.16

hh 1.0000 0.0222 21.99 0.49

hh 1.0000 0.0222 19.75 0.44

1.09

hm 1.0000 0.0222 392.13 8.71

hm 1.0000 0.0222 209.15 4.64

%mo 3.0000 1.09 0.03

13.38

m3 0.1000 22.76 2.28

2.28

MO. 240.0000 EQ. 20.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 35.66 0.24

hh 1.0000 0.0333 21.99 0.73

hh 1.0000 0.0333 19.75 0.66

1.63

hm 1.0000 0.0333 300.53 10.01

hm 1.0000 0.0333 209.15 6.96

%mo 3.0000 1.63 0.05

17.02

m3 0.1000 22.76 2.28

2.28

MO. 120.0000 EQ. 7.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0067 35.66 0.24

hh 5.0000 0.3333 19.75 6.58

6.82

%mo 10.0000 6.82 0.68

0.68

MO. 100.0000 EQ. 25.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0160 35.66 0.57

hh 1.0000 0.0800 19.75 1.58

2.15

hm 1.0000 0.0800 188.86 15.11
Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.01.01.02 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL BAJO AGUA
Rendimiento m3/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 02.01.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 01.06.03 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.06.02 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.06.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0800 101.62 8.13

%mo 5.0000 2.15 0.11

23.35

MO. 48.0000 EQ. 107.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 35.66 1.19

hh 2.0000 0.3333 21.99 7.33

hh 2.0000 0.3333 19.75 6.58

15.10

m3 1.2000 38.45 46.14

46.14

hm 1.0000 0.1667 47.92 7.99

%mo 5.0000 15.10 0.76

8.75

m3 0.1000 22.76 2.28

m3k 1.0000 7.63 7.63

m3k 10.5000 2.61 27.41

37.32

MO. 55.0000 EQ. 35.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52

hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03

hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.92 6.97

hm 0.2500 0.0364 188.86 6.87

hm 1.0000 0.1455 78.97 11.49

%mo 3.0000 7.42 0.22

25.55

m3 0.1000 22.76 2.28

2.28

MO. 16.0000 EQ. 605.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 522.89 549.03

549.03

m3 341.28

m3 1.0000 56.61 56.61

56.61

MO. EQ. 830.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 716.22 752.03

752.03

m3 542.20

m3 1.0000 78.30 78.30

78.30

MO. 12.0000 EQ. 85.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38

hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47

hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66

hh 0.5000 0.3333 19.75 6.580101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 02.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

Código Descripción Recurso

Materiales
02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas

010303175779 Colocación concreto simple

Partida 02.01.02.02 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Materiales
02190100010057 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 02.01.02.01 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida 02.01.01.04 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 02.01.01.03 CAMA DE ARENA
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

42.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 230.70 7.68

%mo 3.0000 42.09 1.26

8.94

MO. 250.0000 EQ. 6.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 35.66 0.11

hh 1.0000 0.0320 27.70 0.89

hh 1.0000 0.0320 21.99 0.70

hh 0.5000 0.0160 19.75 0.32

2.02

kg 0.0500 6.35 0.32

kg 1.0500 4.03 4.23

4.55

%mo 3.0000 2.02 0.06

0.06

MO. 18.0000 EQ. 1,146.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2222 35.66 7.92

hh 1.0000 0.4444 27.70 12.31

hh 3.0000 1.3333 19.75 26.33

46.56

m 1.0500 908.90 954.35

954.35

hm 0.5000 0.2222 414.78 92.16

hm 0.5000 0.2222 230.70 51.26

%mo 5.0000 46.56 2.33

145.75

MO. 18.0000 EQ. 1,694.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2222 35.66 7.92

hh 1.0000 0.4444 27.70 12.31

hh 1.0000 0.4444 21.99 9.77

hh 6.0000 2.6667 19.75 52.67

82.67

m 1.0500 1,395.00 1,464.75

1,464.75

hm 0.5000 0.2222 414.78 92.16

hm 0.5000 0.2222 230.70 51.26

%mo 5.0000 82.67 4.13

147.55

MO. EQ. 10.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.6000 10.47 6.28

m3k 0.4000 9.63 3.85

10.13

Partida 03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010305010173 Transporte de material granular (volq 15m3) D<= 1km

010305010616 Transporte de material granular (volq 22m3) < 1km

Partida 03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3·km/D Costo unitario directo por : m3·km

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN1000 mm

Materiales
0214010846 Tubería HDPE Corrugado de 800 mm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.01.02.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 2.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.5000 2.35 1.18

m3k 0.5000 2.04 1.02

2.20

MO. 314.2857 EQ. 11.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0051 19.75 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0255 237.74 6.06

6.06

m3 1.0000 5.18 5.18

5.18

MO. 801.4286 EQ. 2.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 237.74 2.38

2.38

MO. 262.5000 EQ. 5.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.5000 5.86 2.93

m3k 0.5000 5.02 2.51

5.44

MO. 637.5000 EQ. 2.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.6000 2.35 1.41

m3k 0.4000 2.04 0.82

2.23

MO. 24.0000 EQ. 167.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 35.66 2.38

hh 1.0000 0.3333 19.75 6.58

8.96

hm 1.0000 0.3333 414.78 138.25

%mo 3.0000 8.96 0.27

hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

158.08

MO. 120.0000 EQ. 14.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 35.66 0.47

hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.79

hm 1.0000 0.0667 188.86 12.60

%mo 5.0000 1.79 0.09

12.69

MO. 55.0000 EQ. 35.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.01.01.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 05.01.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303110121 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)

010303110122 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3)

Partida 05.01.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE

Rendimiento m3·km/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3·km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303110119 TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)

010303110120 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3)

Partida 03.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

Rendimiento m3·km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3·km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

Rendimiento m3·km/D 801.4286 Costo unitario directo por : m3·km

Código Descripción Recurso

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 03.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 03.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3·km/D 314.2857 Costo unitario directo por : m3·km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010305010174 Transporte de material granular (vol. 15m3) D> 1km

010305010617 Transporte de material granular (volq 22m3) > 1km

Rendimiento m3·km/D Costo unitario directo por : m3·km



APUS PARTIDAS

hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03

hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.92 6.97

hm 0.2500 0.0364 188.86 6.87

hm 1.0000 0.1455 78.97 11.49

%mo 3.0000 7.42 0.22

25.55

m3 0.1000 22.76 2.28

2.28

MO. EQ. 80.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 1.0000 6.34 6.34

m3k 13.0000 5.74 74.62

80.96

MO. 12.0000 EQ. 85.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38

hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47

hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66

hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 230.70 7.68

%mo 3.0000 42.09 1.26

8.94

MO. 250.0000 EQ. 6.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 35.66 0.11

hh 1.0000 0.0320 27.70 0.89

hh 1.0000 0.0320 21.99 0.70

hh 0.5000 0.0160 19.75 0.32

2.02

kg 0.0500 6.35 0.32

kg 1.0500 4.03 4.23

4.55

%mo 3.0000 2.02 0.06

0.06

MO. 16.0000 EQ. 605.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 522.89 549.03

549.03

m3 341.28

m3 1.0000 56.61 56.61

56.61

MO. EQ. 830.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

Materiales

010303175779 Colocación concreto simple

Partida 05.01.02.04 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Materiales
02190100010057 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.01.02.03 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.01.02.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

010303110126 ELIMINACION DE DEMOLICION DE CONCRETO < 1KM

010303110127 ELIMINACION DE DEMOLICION DE CONCRETO > 1KM

Partida 05.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 05.01.01.04 ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

m3 1.0500 716.22 752.03

752.03

m3 542.20

m3 1.0000 78.30 78.30

78.30

MO. 20.0000 EQ. 98.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0400 35.66 1.43

hh 1.0000 0.4000 27.70 11.08

hh 1.0000 0.4000 19.75 7.90

20.41

m 1.0000 76.90 76.90

76.90

%mo 5.0000 20.41 1.02

1.02

MO. 24.0000 EQ. 167.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 35.66 2.38

hh 1.0000 0.3333 19.75 6.58

8.96

hm 1.0000 0.3333 414.78 138.25

%mo 3.0000 8.96 0.27

hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

158.08

MO. 120.0000 EQ. 14.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 35.66 0.47

hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.79

hm 1.0000 0.0667 188.86 12.60

%mo 5.0000 1.79 0.09

12.69

MO. 55.0000 EQ. 35.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52

hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03

hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.92 6.97

hm 0.2500 0.0364 188.86 6.87

hm 1.0000 0.1455 78.97 11.49

%mo 3.0000 7.42 0.22

25.55

m3 0.1000 22.76 2.28

2.28

MO. EQ. 80.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 1.0000 6.34 6.34

m3k 13.0000 5.74 74.62

80.96

010303110126 ELIMINACION DE DEMOLICION DE CONCRETO < 1KM

010303110127 ELIMINACION DE DEMOLICION DE CONCRETO > 1KM

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 05.02.01.04 ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.02.01.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 05.02.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 05.02.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE
Rendimiento m2/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6"

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 05.01.02.05 SELLO DE JUNTAS CON WATER STOP 6"

02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas



APUS PARTIDAS

MO. 12.0000 EQ. 85.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38

hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47

hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66

hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 230.70 7.68

%mo 3.0000 42.09 1.26

8.94

MO. 10.0000 EQ. 95.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0800 35.66 2.85

hh 1.0000 0.8000 27.70 22.16

hh 1.0000 0.8000 21.99 17.59

hh 0.5000 0.4000 19.75 7.90

50.50

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0400 230.70 9.23

%mo 3.0000 50.50 1.52

10.75

MO. EQ. 830.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 716.22 752.03

752.03

m3 542.20

m3 1.0000 78.30 78.30

78.30

MO. 24.0000 EQ. 42.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0833 35.66 2.97

hh 1.0000 0.3333 27.70 9.23

hh 1.0000 0.3333 19.75 6.58

18.78

m 1.0000 2.64 2.64

pln 0.0570 21.97 1.25

pza 0.2860 64.60 18.48

22.37

%mo 5.0000 18.78 0.94

0.94

MO. 24.0000 EQ. 167.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 35.66 2.38
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.03.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

0101010005 PEON

Materiales
0207040012 MATERIAL DE RESPALDO 1/2" PARA JUNTAS 10 mm

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 05.02.02.04 SELLO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMÉRICO
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.02.02.03 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CERCHAS DE MADERA
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 05.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO



APUS PARTIDAS

hh 1.0000 0.3333 19.75 6.58

8.96

hm 1.0000 0.3333 414.78 138.25

%mo 3.0000 8.96 0.27

hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

158.08

MO. EQ. 80.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 1.0000 6.34 6.34

m3k 13.0000 5.74 74.62

80.96

MO. EQ. 111.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 14.48 8.69

m3 0.0600 107.31 6.44

m3 0.5800 80.91 46.93

m 1.0000 49.34 49.34

111.40

MO. EQ. 137.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.8000 14.48 11.58

m3 0.0800 107.31 8.58

m3 0.7700 80.91 62.30

m 1.0000 54.85 54.85

137.31

MO. EQ. 149.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.8000 14.48 11.58

m3 0.0800 107.31 8.58

m3 0.7700 80.91 62.30

m 1.0500 63.93 67.13

149.59

MO. 24.0000 EQ. 167.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 35.66 2.38

hh 1.0000 0.3333 19.75 6.58

8.96

hm 1.0000 0.3333 414.78 138.25

%mo 3.0000 8.96 0.27

hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

158.08

MO. EQ. 80.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 1.0000 6.34 6.34

m3k 13.0000 5.74 74.62

80.96

MO. 1,700.0000 EQ. 3.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0047 19.75 0.09

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida 06.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)
Rendimiento m3/DIA 1,700.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303110126 ELIMINACION DE DEMOLICION DE CONCRETO < 1KM

010303110127 ELIMINACION DE DEMOLICION DE CONCRETO > 1KM

Partida 05.04.03 ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

0103031702a8 Suministro e instalación de tubería HDPE Ø 8"

Partida 05.04.02 DEMOLICIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010913 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

010303090103 CAMA DE ARENA

010303170253 Suministro e instalación de tubería HDPE Ø 6"

Partida 05.03.02.03 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 8"
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

010303010913 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

010303090103 CAMA DE ARENA

010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

010322020157 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=4"

Partida 05.03.02.02 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 6"

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010913 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

010303090103 CAMA DE ARENA

Partida 05.03.02.01 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 4"
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303110126 ELIMINACION DE DEMOLICION DE CONCRETO < 1KM

010303110127 ELIMINACION DE DEMOLICION DE CONCRETO > 1KM

Partida 05.03.01.02 ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

0.09

hm 0.1500 0.0007 414.78 0.29

hm 1.0000 0.0047 559.43 2.63

%mo 3.0000 0.09

2.92

MO. 400.0000 EQ. 8.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 35.66 0.14

hh 1.0000 0.0200 21.99 0.44

hh 1.0000 0.0200 19.75 0.40

0.98

hm 1.0000 0.0200 392.13 7.84

%mo 5.0000 0.98 0.05

7.89

m3 0.0050 22.76 0.11

0.11

MO. EQ. 935,932.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 201.0000 1,428.05 287,038.05

und 75.0000 472.36 35,427.00

glb 1.0000 26,364.00 26,364.00

glb 1.0000 195,950.00 195,950.00

glb 1.0000 16,400.00 16,400.00

und 276.0000 55.00 15,180.00

glb 1.0000 8,800.00 8,800.00

und 276.0000 307.58 84,892.08

und 276.0000 307.58 84,892.08

glb 1.0000 13,182.00 13,182.00

768,125.21

mes 79.0000 1,397.50 110,402.50

mes 79.0000 645.00 50,955.00

161,357.50

glb 1.0000 6,450.00 6,450.00

6,450.00

Subcontratos
0433010132 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

0299090005 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Equipos
03013500010011 BAÑOS PORTATILES

0301530025 LAVAMANOS PORTATILES

02902300620003 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA

0267150001 EQUIPOS DE PREVENCION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA

0278010005 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION

0267060024 EPPS PERSONAL DIRECTO

0267060025 EPPS PERSONAL INDIRECTO

0267140006 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Materiales

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 07.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 06.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES
Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos



 

 
SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A1–RÍO LACRAMARCA 

 

Análisis de Precios Unitarios – Sub Partidas 



APUS SUBPARTIDAS

MO. 120.0000 EQ. 14.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 35.66 0.47

hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.79

hm 1.0000 0.0667 188.86 12.60

%mo 5.0000 1.79 0.09

12.69

MO. EQ. 35.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 19.77

0.00

m3k 1.0000 7.63 7.63

m3k 10.5000 2.61 27.41

35.04

MO. 1,700.0000 EQ. 3.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0047 19.75 0.09

0.09

hm 0.1500 0.0007 414.78 0.29

hm 1.0000 0.0047 559.43 2.63

%mo 3.0000 0.09

2.92

MO. 880.0000 EQ. 3.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0091 414.78 3.77

3.77

MO. 640.0000 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 414.78 5.18

5.18

MO. 640.0000 EQ. 4.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 368.61 4.61

4.61

MO. 48.0000 EQ. 107.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 35.66 1.19

hh 2.0000 0.3333 21.99 7.33

hh 2.0000 0.3333 19.75 6.58

15.10

m3 1.2000 38.45 46.14

46.14

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A1 - RIO LACRAMARCA"

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida CAMA DE ARENA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA

Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida Conformación de DME
Rendimiento m3/DIA 1,700.0000 Costo unitario directo por : m3

0207050023 MATERIAL DE AFIRMADO

Subpartidas
010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Material de préstamo

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 0.1667 47.92 7.99

%mo 5.0000 15.10 0.76

8.75

m3 0.1000 22.76 2.28

m3k 1.0000 7.63 7.63

m3k 10.5000 2.61 27.41

37.32

MO. 54.0000 EQ. 80.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0148 35.66 0.53

hh 1.0000 0.1481 27.70 4.10

hh 2.0000 0.2963 19.75 5.85

10.48

m3 1.2000 35.04 42.05

42.05

hm 1.0000 0.1481 47.92 7.10

hm 0.2500 0.0370 188.86 6.99

hm 1.0000 0.1481 78.97 11.70

%mo 3.0000 10.48 0.31

26.10

m3 0.1000 22.76 2.28

2.28

MO. 262.5000 EQ. 5.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.5000 5.86 2.93

m3k 0.5000 5.02 2.51

5.44

MO. 637.5000 EQ. 2.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.6000 2.35 1.41

m3k 0.4000 2.04 0.82

2.23

MO. 262.5000 EQ. 5.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 19.75 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0305 188.07 5.74

5.74

MO. 385.0000 EQ. 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 19.75 0.08

0.08

hm 1.0000 0.0208 237.74 4.94

4.94

MO. 637.5000 EQ. 2.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 188.07 2.35

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)
Rendimiento m3k/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3)
Rendimiento m3k/DIA 385.0000 Costo unitario directo por : m3k

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3k/DIA 262.5000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303110121 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)

010303110122 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3)

Partida TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)

Rendimiento m3/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303110119 TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)

010303110120 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3)

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

Rendimiento m3/DIA 262.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM DME

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0101010005 PEON

Materiales
010303020113 Material de préstamo

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO
Rendimiento m3/DIA 54.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP



APUS SUBPARTIDAS

2.35

MO. 935.0000 EQ. 2.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0086 237.74 2.04

2.04

MO. 242.3077 EQ. 6.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0066 19.75 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0330 188.07 6.21

6.21

MO. 588.4615 EQ. 5.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 17.9481 0.0305 188.07 5.74

5.74

MO. 12.0000 EQ. 341.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 35.66 11.89

hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47

hh 5.0000 3.3333 19.75 65.83

96.19

m3 0.6500 42.29 27.49

m3 0.4500 38.45 17.30

bol 5.0000 28.89 144.45

189.24

hm 1.0000 0.6667 20.73 13.82

%mo 3.0000 96.19 2.89

16.71

m3 0.1800 22.76 4.10

m3k 1.0000 7.63 7.63

m3k 10.5000 2.61 27.41

39.14

MO. 12.0000 EQ. 542.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 35.66 23.77

hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47

hh 5.0000 3.3333 19.75 65.83

108.07

m3 0.6500 42.29 27.49

m3 0.4500 38.45 17.30

bol 11.0000 28.89 317.79

kg 2.1500 7.14 15.35

377.93

hm 1.0000 0.6667 20.73 13.82

%mo 3.0000 108.07 3.24

17.06

m3 0.1800 22.76 4.10

m3k 1.0000 7.63 7.63

m3k 10.5000 2.61 27.41

39.14

010341050292 Transporte > 1 km agregado

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

010303160201 AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida ELIMINACION DE DEMOLICION DE CONCRETO > 1KM
Rendimiento m3k/DIA 588.4615 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida ELIMINACION DE DEMOLICION DE CONCRETO < 1KM
Rendimiento m3k/DIA 242.3077 Costo unitario directo por : m3k

Rendimiento m3k/DIA 935.0000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3)



APUS SUBPARTIDAS

MO. 75.7200 EQ. 22.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 19.75 0.52

0.52

hm 1.0000 0.1057 210.43 22.24

22.24

MO. 96.0000 EQ. 54.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0083 35.66 0.30

hh 1.0000 0.0833 21.99 1.83

hh 4.0000 0.3333 19.75 6.58

8.71

m 1.0500 43.94 46.14

46.14

MO. 84.0000 EQ. 63.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0095 35.66 0.34

hh 1.0000 0.0952 21.99 2.09

hh 4.0000 0.3810 19.75 7.52

9.95

m 1.0500 51.41 53.98

53.98

MO. 16.0000 EQ. 56.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1250 35.66 4.46

hh 1.0000 0.5000 21.99 11.00

hh 4.0000 2.0000 19.75 39.50

54.96

%mo 3.0000 54.96 1.65

1.65

MO. 262.5000 EQ. 10.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 19.75 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0305 188.07 5.74

5.74

m3 1.0000 4.61 4.61

4.61

MO. 637.5000 EQ. 2.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 188.07 2.35

2.35

MO. 385.0000 EQ. 9.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 19.75 0.08
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento m3k/DIA 385.0000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte de material granular (volq 22m3) < 1km

Subpartidas
010303060377 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR EN CANTERA

Partida Transporte de material granular (vol. 15m3) D> 1km
Rendimiento m3k/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3k

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3k/DIA 262.5000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Transporte de material granular (volq 15m3) D<= 1km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Materiales
0272010414 Tuberia HDPE 8"

Partida Colocación concreto simple
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 84.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales
0272010362 Tuberia HDPE 6"

Partida Suministro e instalación de tubería HDPE Ø 8"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida Suministro e instalación de tubería HDPE Ø 6"
Rendimiento m/DIA 96.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

0.08

hm 1.0000 0.0208 237.74 4.94

4.94

m3 1.0000 4.61 4.61

4.61

MO. 935.0000 EQ. 2.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0086 237.74 2.04

2.04

MO. 96.0000 EQ. 49.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0083 35.66 0.30

hh 1.0000 0.0833 21.99 1.83

hh 4.0000 0.3333 19.75 6.58

8.71

m 1.0500 38.45 40.37

40.37

%mo 3.0000 8.71 0.26

0.26

MO. 8.0000 EQ. 47.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 21.99 21.99

21.99

gal 0.4500 19.40 8.73

8.73

hm 1.0000 1.0000 17.20 17.20

17.20

MO. 8.0000 EQ. 188.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.47 29.47

29.47

gal 2.5000 19.40 48.50

48.50

hm 1.0000 1.0000 110.89 110.89

110.89

MO. EQ. 35.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 19.77

0.00

m3k 1.0000 7.63 7.63

m3k 10.5000 2.61 27.41

35.04

MO. 8.0000 EQ. 78.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.47 29.47
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Materiales
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0214010182 TUBERIA  HDPE 4"

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 96.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=4"

Subpartidas
010303060377 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR EN CANTERA

Partida Transporte de material granular (volq 22m3) > 1km
Rendimiento m3k/DIA 935.0000 Costo unitario directo por : m3k

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3



APUS SUBPARTIDAS

29.47

gal 1.0000 19.40 19.40

19.40

hm 1.0000 1.0000 30.10 30.10

30.10

MO. 8.0000 EQ. 16.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.40 4.85

4.85

hm 1.0000 1.0000 11.83 11.83

11.83

MO. 273.9130 EQ. 7.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0292 188.07 5.49

hm 0.2000 0.0058 368.61 2.14

7.63

MO. 573.9130 EQ. 2.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0139 188.07 2.61

2.61

MO. 16.0000 EQ. 78.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 35.66 3.57

hh 1.0000 0.5000 27.70 13.85

hh 1.0000 0.5000 21.99 11.00

hh 4.0000 2.0000 19.75 39.50

67.92

hm 1.0000 0.5000 16.68 8.34

%mo 3.0000 67.92 2.04

10.38

MO. 8.0000 EQ. 188.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.47 29.47

29.47

gal 2.8000 19.40 54.32

54.32

hm 1.0000 1.0000 104.28 104.28

104.28

MO. 8.0000 EQ. 237.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.47 29.47

29.47

gal 4.1000 19.40 79.54

79.54

hm 1.0000 1.0000 128.73 128.73

128.73

Equipos
03012200040043 CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida COLOCACION DE CONCRETO

Partida Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA 573.9130 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Partida Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA 273.9130 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 414.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.95 35.95

35.95

gal 8.5000 19.40 164.90

164.90

hm 1.0000 1.0000 213.93 213.93

213.93

MO. 8.0000 EQ. 368.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.95 35.95

35.95

gal 5.4000 19.40 104.76

104.76

hm 1.0000 1.0000 227.90 227.90

227.90

MO. 8.0000 EQ. 392.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.95 35.95

35.95

gal 7.0000 19.40 135.80

135.80

hm 1.0000 1.0000 220.38 220.38

220.38

MO. 8.0000 EQ. 559.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.95 35.95

35.95

gal 9.5000 19.40 184.30

184.30

hm 1.0000 1.0000 339.18 339.18

339.18

MO. 8.0000 EQ. 300.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.95 35.95

35.95

gal 3.3000 19.40 64.02

64.02

hm 1.0000 1.0000 200.56 200.56

200.56

MO. 8.0000 EQ. 209.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.95 35.95

35.95

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

gal 3.6000 19.40 69.84

69.84

hm 1.0000 1.0000 103.36 103.36

103.36

MO. 8.0000 EQ. 210.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.47 29.47

29.47

gal 4.0000 19.40 77.60

77.60

hm 1.0000 1.0000 103.36 103.36

103.36

MO. 8.0000 EQ. 230.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.47 29.47

29.47

gal 4.0000 19.40 77.60

77.60

hm 1.0000 1.0000 123.63 123.63

123.63

MO. 8.8889 EQ. 20.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.40 9.70

9.70

hm 1.0000 0.9000 12.26 11.03

11.03

MO. 8.0000 EQ. 74.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 19.40 60.14

60.14

hm 1.0000 1.0000 14.00 14.00

14.00

MO. 8.0000 EQ. 101.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 19.40 54.32

54.32

hm 1.0000 1.0000 47.30 47.30

47.30

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2



 

 
SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A1–RÍO LACRAMARCA 

 

Lista de Recursos 



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 118,638.4849 29.47 3,496,276.15

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 19,444.7863 35.95 699,040.07

0101010005 PEON hh 30,195.3039 19.75 596,357.25

0101010004 OFICIAL hh 9,440.8487 21.99 207,604.26

01010100050001 PEÓN - VIGIA hh 7,776.5423 19.75 153,586.71

0101030000 TOPOGRAFO hh 3,606.2500 38.31 138,155.44

0101010002 CAPATAZ hh 3,563.9655 35.66 127,091.01

0101010003 OPERARIO hh 3,081.9669 27.70 85,370.48

5,503,481.37

MATERIALES

0201040001 PETROLEO D-2 gal 542,127.7716 19.40 10,517,278.77

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 172,674.0736 8.39 1,448,735.48

0267060024 EPPS PERSONAL DIRECTO und 201.0000 1,428.05 287,038.05

02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3 382.5570 716.22 273,994.97

0267150001 EQUIPOS DE PREVENCION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA glb 1.0000 195,950.00 195,950.00

0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm m 81.8370 1,395.00 114,162.62

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO und 276.0000 307.58 84,892.08

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA und 276.0000 307.58 84,892.08

0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 72,461.45

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17,394.1935 4.03 70,098.60

0231010001 MADERA TORNILLO p2 11,008.9338 6.04 66,493.96

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 6.5000 6,591.00 42,841.50

0267060025 EPPS PERSONAL INDIRECTO und 75.0000 472.36 35,427.00

0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 109.85 32,955.00

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 6.5000 4,394.00 28,561.00

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 39.0000 714.03 27,847.17

0267140006 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD glb 1.0000 26,364.00 26,364.00

0214010846 Tubería HDPE Corrugado de 800 mm m 25.0950 908.90 22,808.85

02190100010057 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3 36.0885 522.89 18,870.32

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 6.5000 2,746.25 17,850.63

0278010005
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

glb 1.0000 16,400.00 16,400.00

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION und 276.0000 55.00 15,180.00

0299090005 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.0000 13,182.00 13,182.00

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 122.3215 105.46 12,900.03

02902300620003 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.0000 8,800.00 8,800.00

0210060002 WATER STOP DE 6" m 109.2000 76.90 8,397.48

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 117.7862 64.60 7,608.99

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 828.2961 6.35 5,259.68

0231040001 ESTACAS DE MADERA und 865.5000 6.04 5,227.62

02070200010002 ARENA GRUESA m3 86.2800 38.45 3,317.47

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 489.2860 6.37 3,116.75

0272010414 Tuberia HDPE 8" m 55.1250 51.41 2,833.98

0214010182 TUBERIA  HDPE 4" m 52.5000 38.45 2,018.63

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 244.6430 6.35 1,553.48

0272010362 Tuberia HDPE 6" m 26.2500 43.94 1,153.43

0207040012 MATERIAL DE RESPALDO 1/2" PARA JUNTAS 10 mm m 411.8400 2.64 1,087.26

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 23.0800 38.45 887.43

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 28.8500 25.81 744.62

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 23.4749 21.97 515.74

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 17.3100 28.89 500.09

0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 17.3100 19.77 342.22

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0000 42.29 0.00

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 0.0000 19.77 0.00

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A1 - RIO LACRAMARCA"

LISTADO DE RECURSOS



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A1 - RIO LACRAMARCA"

LISTADO DE RECURSOS

0207050023 MATERIAL DE AFIRMADO m3 0.0000 19.77 0.00

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 0.0000 7.14 0.00

13,580,550.43

EQUIPOS

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 72,238.2879 104.28 7,533,008.66

03012200040043 CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3 hm 43,464.2648 128.73 5,595,154.81

0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 7,485.1114 213.93 1,601,289.88

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 4,390.2167 220.38 967,515.96

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 2,728.0394 339.18 925,296.40

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1,811.8577 227.90 412,922.37

0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 1,431.2097 200.56 287,043.42

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 2,064.0109 103.36 213,336.17

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 1,620.1464 103.36 167,458.33

03013500010011 BAÑOS PORTATILES mes 79.0000 1,397.50 110,402.50

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 64,500.00 64,500.00

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 412.6877 123.63 51,020.58

0301530025 LAVAMANOS PORTATILES mes 79.0000 645.00 50,955.00

0301000158 GPS hm 2,404.1669 16.13 38,779.21

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 37,985.86

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 2,704.0000 14.00 37,856.00

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 278.6175 110.89 30,895.89

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 393.2768 47.30 18,601.99

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 297.4837 58.70 17,462.29

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 158.8213 30.10 4,780.52

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 170.8041 17.20 2,937.83

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 182.1700 11.83 2,155.07

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.0000 12.26 0.00

18,171,358.74

SUBCONTRATOS

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 491,151.12 491,151.12

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 434,151.12 434,151.12

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 6.5000 7,500.00 48,750.00

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 6.5000 1,075.00 6,987.50

0433010132 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.0000 6,450.00 6,450.00

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 6.5000 537.50 3,493.75

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 6.5000 537.50 3,493.75

1,037,477.24

38,292,867.78



 

 
SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A1–RÍO LACRAMARCA 

 

Consumo de Combustible Equipos de Gasto General 



UNIDAD
CANTIDAD
nro x mes

DURACIÓN
(Meses)

Jornadas
Horas
por día

Hr 
totales

Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL

  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros und 12 1 Un turno 3 936 2.40 2,246.40

Bus de 50 pasajeros CD und 22 1 Un turno 3 1,716 3.40 5,834.40

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS

  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 42 1 Un turno 4 4,368 1.80 7,862.40

Cama Baja mes 5 1 Un turno 2 260 3.80 988.00

  PETRÓLEO 16,931.20

2,821.87

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A1 - RIO LACRAMARCA"

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

TOTAL (6 MESES)

MENSUAL



 

 
SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A1–RÍO LACRAMARCA 

 

Costo de Mano de Obra 



CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 

 Op. Equipo 

liviano 

1 Jornal Básico - Periodo 2023 - 2024 110.11S/.      84.70S/.        66.45S/.        59.80S/.        84.70S/.               84.70S/.        

2 Bonificaciones 175.16S/.      136.93S/.      109.50S/.      98.19S/.        202.88S/.             151.07S/.      

3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 285.27S/.      221.63S/.      175.95S/.      157.99S/.      287.58S/.             235.77S/.      

4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 35.66S/.        27.70S/.        21.99S/.        19.75S/.        35.95S/.               29.47S/.        

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A1 - RIO LACRAMARCA"

COSTO DE MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)



 

 
SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A1–RÍO LACRAMARCA 

 

Justificación de Movilización / Desmovilización 



CANTIDAD EQUIPO

CAPACIDAD DE 

CARGA DE UNIDAD 

(TN)

CANTIDAD DE 

UNIDADES
NUMERO DE VIAJES COSTO FLETE (S/) ESCOLTA COSTO TOTAL  (S/.)

MOVILIZACIÓN 

(S/.)

DESMOVILIZACIÓN 

(S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 360,850.00 208,925.00 151,925.00

8 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 35 8.00 1.00 6,500.00 425.00 110,800.00 55,400.00 55,400.00

1 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

7 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 7.00 1.00 5,700.00 425.00 85,750.00 42,875.00 42,875.00

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 2.00 1.00 8,300.00 950.00 37,000.00 18,500.00 18,500.00

1 HOJA DEL TRACTOR DE ORUGAS D8T CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

1 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 950.00 13,300.00 6,650.00 6,650.00

2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,700.00 22,800.00 11,400.00 11,400.00

1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94HP 7 TON CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

10 MATERIALES PLATAFORMA 28 10.00 1.00 5,700.00 57,000.00 57,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 22,800.00 11,400.00 11,400.00

2 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

1 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 404,852.24 202,426.12 202,426.12

47 CAMIÓN VOLQUETE 22 M3 47.00 1.00 237.34 8.00 178,479.68 89,239.84 89,239.84

64 CAMIÓN VOLQUETE 15M3 64.00 1.00 188.07 8.00 192,583.68 96,291.84 96,291.84

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 162.74 8.00 2,603.86 1,301.93 1,301.93

2 CAMIÓN CISTERNA AGUA 5000 GLN 2.00 1.00 210.43 8.00 6,733.76 3,366.88 3,366.88

1 CAMIÓN GRUA 20 TON 1.00 1.00 230.70 8.00 3,691.26 1,845.63 1,845.63

7 CAMIONETA 4x4 7.00 1.00 90.00 6.00 7,560.00 3,780.00 3,780.00

1 CAMIÓN LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 8.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00

2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 6.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00

4 Bus de 50 pasajeros 4.00 1.00 150.00 6.00 7,200.00 3,600.00 3,600.00

CAMPAMENTO 136,800.00 68,400.00 68,400.00

6 Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,700.00 68,400.00 34,200.00 34,200.00

1 Oficina y Sala de reuniones CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,700.00 22,800.00 11,400.00 11,400.00

1 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 422,751.12 365,751.12

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 68,400.00 68,400.00

TOTAL 491,151.12 434,151.12

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A1 - RIO LACRAMARCA"

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN



 

 
SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A1–RÍO LACRAMARCA 

 

Justificación de Transportes 



PARTIDAS

ITEM PLANILLA CLIENTE 501.A 502.B 501.A 502.B 505.B 506.A 503.B 504.B 503.B 504.B
< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VELOCIDAD DE IDA km/h 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14

VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 16 12 16 12 16 12 16 12 16

TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0

TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2

CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 22 22 22 22 15 15 22 22

Nº DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CICLO DE TRANSPORTE min 19.0 8.0 19.0 8.0 20.0 8.0 19.0 8.0 19.0 8.0

CICLOS X JORNADA un 21.0 51.0 21.0 51.0 20.0 51.0 21.0 51.0 21.0 51.0

RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 637.50 385.00 935.00 314.29 801.43 262.50 637.50 385.00 935.00

Material Excedente

CÁLCULO DE TRANSPORTE

Material Granular Roca Material ExcedenteMaterial Granular

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A1 - RIO LACRAMARCA"



 

 
SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A1–RÍO LACRAMARCA 

 

Justificación de Costo de EPP’s 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 50.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 37.50           3 0.33             0.33             0.33             0.33             12.50           12.50           12.50           12.50           75.00           75.00           75.00           75.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             5.30             5.30             5.30             5.30             31.80           31.80           31.80           31.80           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             29.97           29.97           29.97           29.97           179.80         179.80         179.80         179.80         
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85Sub Total S/. HH

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A1 - RIO LACRAMARCA"

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

OBREROS

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes Sub Total por 06 mes



PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A1 - RIO LACRAMARCA"

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total 
S/. Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 70.00           6.00             0.17             11.67 70.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 120.00         12.00           0.08             10.00 60.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 130.00         12.00           0.08             10.83 65.00
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.13

EMPLEADOS

Sub Total S/. HH
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2.2 ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 

CONTRACTUALES 
 



DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO 

SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A1 – RÍO LACRAMARCA 

Señores: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. DEL PERÚ 
Atención: Departamento de Procura
Referencia: CONCURSO SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A1 – RÍO LACRAMARCA

De nuestra consideración:

Por la presente, Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú, debidamente representada por 

su representante legal, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, debidamente identificado con C.E. N°

000995820, con poderes inscritos en la partida N° 11087369 del Registro de Personas Jurídicas 

de la Zona Registral N° IX sede Lima. Declaramos bajo juramento que hemos leído, entendido y 

aceptado los Términos de referencia y cláusulas del modelo de contrato adjunto los cuales son 

inamovibles salvo las especificaciones propias de la negociación en el presente proceso de 

licitación, comprometiéndonos a cumplir con la presentación de todos los documentos y seguros 

que se requieren para la celebración del Contrato adjunto en el Anexo N° 08 conforme a los 

plazos debidamente establecidos y notificados.

Atentamente,

_______________________
Álvaro Manchado Mayayo
Representante Legal
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2.3 ADELANTO SOLICITADO 



SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A1 – RÍO LACRAMARCA 

CARTA DE ADELANTO SOLICITADO 

Lima, 29 de octubre de 2023

Señores 

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. DEL PERÚ
Presente.- 

Atención: Departamento de Procura 

Referencia: Concurso Subcontratación Subproyecto A1 – Río Lacramarca 

De nuestra consideración: 

Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, Representante Legal de Obrascón 

Huarte Lain S.A. Sucursal Perú, con RUC N° 20425123115, manifiesta que para la ejecución de las obras 

del concurso “SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A1 – RÍO LACRAMARCA” NO 

solicitaremos adelanto. 

Atentamente, 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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2.4 FORMA DE PAGO PROPUESTA 



SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A1 – RÍO LACRAMARCA 

CARTA DE FORMA DE PAGO PROPUESTA 

Lima, 29 de octubre de 2023

Señores 

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. DEL PERÚ
Presente.- 

Atención: Departamento de Procura 

Referencia: Concurso Subcontratación Subproyecto A1 – Río Lacramarca 

De nuestra consideración: 

Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, Representante Legal de Obrascón 

Huarte Lain S.A. Sucursal Perú, con RUC N° 20425123115, manifiesta que para la ejecución de las obras 

del concurso “SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A1 – RÍO LACRAMARCA” la forma de pago 

propuesta es de treinta (30) días desde la aprobación de la factura por el Cliente. 

Atentamente, 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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